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MEMORIA

1.- DATOS GENERALES 

ENCARGO

Se redacta el presente proyecto denominado “PROYECTO

BASICO Y DE EJECUCION DE ACCESO A PISCINA MUNICIPAL EN 

TERMINO MUNICIPAL DE VILLALUENGA DEL ROSARIO EN A-374. 

El promotor de la actuación es : 

EXMO AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL ROSARIO 

CIF : P-1104000-C 

CALLE REAL NUMERO 19 

CP 11611 

AUTOR DEL PROYECTO: 

El proyecto técnico de las obras, documentación  técnica 

estimada, la dirección de obras necesarias serán  por cuenta 

de la empresa SALVADOR GARCIA BAZAN,  estando catalogado 

este tipo de licitación como proyecto y obra, a su vez esta 

inversión será realizada por la Excma. Diputación Provincial 

de Cádiz con cargo al Plan Invierte 2017. 

REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS 

TITULACION NOMBRE EMPRESA/ORGAN

ISMO

ING.TECNICO OBRAS PUBLICAS SALVADOR GARCIA BAZAN CHC OBRAS 

INGENIERO TOPOGRAFO CARLOS GOMEZ GALAN COLABORADOR 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 

TITULACION NOMBRE EMPRESA/ORGAN

ISMO

ING.TECNICO OBRAS PUBLICAS SALVADOR GARCIA BAZAN CHC OBRAS 

COORDINADOR SEGURIDAD Y 

SALUD

SALVADOR GARCIA BAZAN CHC OBRAS 
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MOTIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como finalidad 

- Remodelar el trafico existente en la intersección de

la carretera A374 con la CALLE ALBORRADA, eliminado el

cruce existente y trasformando este cruce en glorieta

- Refuerzo del firme con el extendido de una capa de

rodadura (mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf

60/70-S con árido calizo) y rodadura (mezcla  bituminosa

en caliente tipo AC16 surf 60/70-S con  árido ofítico),

saneando previamente los puntos o  zonas que se

encuentren en mal estado

- Complementar el alumbrado existente, con la

incorporación de farolas de 10 m de altura y lámparas

led, la cual nos darán un luminosidad mayor a la

existente

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto se divide en: 

- Zona: intersección A374 con CALLE ALBORRADA, ACCESO AL

CENTRO URBANO Y POLIGONOS. Los trabajos que nos

competen son los necesarios para la construcción de una

glorieta de (10 m de diámetro), así como pavimentación

DE MEZCLAS BITUMINOSAS  en una superficie

aproximadamente de 485 m2, alumbrado, jardinería y

limpieza.
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2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Antes del comienzo de las obras, se realizara un relevamiento 

sobre posibles servicios afectados que puedan existir, los 

cuales no se hayan detectado en esta fase de redacción de 

proyecto.

ZONA 1 

Los trabajos consisten en remodelar toda la zona para poder 

construir una glorieta de 10 m de diámetro, con un carril 

perimetral de 4m y accesos con suficiente ancho para permitir 

un trazado suave. Las unidades de obra a destacar son 

- Demolición: estos se encargaran de realizar toda la

demolición de isletas, bordillos, desmontajes de

farolas existentes como partidas a destacar.

- Fresado: se encargara de fresar aquellas zonas que están

altas para conseguir la rasante de proyecto, asi como

realizar el saneo de las zonas que se encuentran

deterioradas ( estas se realizaran 1 dia previo al 

extendido del pavimento) 

- Bordillos, losas y acerados: se van a encargar de

colocar el bordillo tipo bota que divide la superficie

en calzada y rotonda, seguidamente este colocado se 

dedicara a realizar los trabajos interiores de la 

glorieta, acerados, canalización alumbrado, 

cimentaciones báculos, losa para monumento,.. 

- Mezclas bituminosas: una vez tengamos delimitado la

rotonda podremos proceder al fresado previo y  extendido

de las capas intermedia (mezcla bituminosa  en caliente

tipo AC22 surf 60/70-S con árido calizo) y rodadura

(mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 60/70-S

con árido ofítico).
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- Alumbrado: una vez que tengamos realizado las obra

civiles , podremos proceder a laco locación de los 5

báculos de 10 así como su luminaria

- Señalización: esta se realizará a medida que se vayan

terminado la obra.

3.- TERMINO MUNICIPAL 

Las obras descritas anteriormente se desarrollan en el 

Término Municipal de: VILLALUENGA DEL ROSARIO. CADIZ 

3.-DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

COMPLETA El presente Proyecto de las obras de  ejecución de acceso 

piscina municipal, casco urbano y polígono en término municipal 

de Villaluenga del Rosario, se refiere a un OBRA COMPLETA que, 

una vez ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser 

entregada al uso a que se destina, ya que comprende la descripción 

de todas y cada una de las obras en instalaciones necesarias para 

su buen funcionamiento.

Lo que se hace constar por el autor del Proyecto, en cumplimiento 

del Reglamento General de Contratación del Estado 

En Prado del Rey a 24 de Noviembre de 2017 

SALVADOR GARCIA BAZAN 

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS

NUMERO DE COLEGIADO 21718 
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4.- REVISION DE PRECIOS 

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los 

Organismos competentes, que la adaptación que nos ocupa, 

reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 

vigente reglamentación y ordenación urbanística.

Los suelos en los que se pretende aplicar el proyecto se 

encuentran en el término municipal de Villaluenga del 

Rosario, por lo que las actuaciones que se realicen deberán 

cumplir las NNSS de Planeamiento Municipal de Villaluenga del 

Rosario  (15/01/1991) y adaptación a la LOUA de las NN.SS 

(06/10/2009).

   En los Planos de Ordenación AP.02 de Clasificación y 

Categorías de SNU de las NNSS, la parcela descrita se encuentra 

clasificada como Suelo Urbano Consolidado. 

   En las NNSS  se establecen en SECCION 5ª Parcela Grande 

(PG), siendo compatible el uso al que destina con el NNSS 

conforme al Art. 4.2.45 “Condiciones de uso”. 

01.4.4. MARCO NORMATIVO 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 

Edificación.

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de 

edificación.

Código Técnico de la Edificación. 

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
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1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de 

desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y 

Gestión).

NNSS de Villaluenga del Rosario (15/01/1991) 

Adaptación a la LOUA de la NN.SS de Villaluenga del Rosario 

(Fecha de Aprobación 06/10/2009) 

.

 La obra cumplirá con lo establecido REAL DECRETO 1098/2001, 
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de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en su 

Artículo 125.1 Proyectos de obras, donde, la entidad se 

compromete a que los proyectos deberán referirse necesariamente 

a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de 

ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, 

sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada 

uno de los elementos que sean precisos para la utilización de 

la obra. 
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4.- REVISION DE PRECIOS 

Dado que se prevé, según se recoge en el Anejo nº 5 que la 

duración de las obras es de 3 meses, no se considera 

necesaria la inclusión en proyecto de una fórmula  polinómica 

de revisión de precios que cumpla la legislación vigente. 

En aplicación de la legislación en materia de contratos de 

las Administraciones Públicas, se define a continuación la 

fórmula tipo de la revisión de precios a aplicar si fuera 

procedente:

Fórmula nº 5: 
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5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

A efectos del presente Proyecto y de acuerdo con el 

Reglamento General de Contratación del Estado que regula la 

Ley de Contratos del Sector Público, Artículo 25, BOE Nº 

257, O.M. de 26 de Octubre de 2.001, así como a tendiendo 

al Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto, no procede 

clasificación alguna del contratista. En todo caso, de  forma 

opcional, la clasificación del contratista sería: 

Grupo: G 

Subgrupo: 1, 4 

Categoría: c 

6.-CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACION DEL ESTADO 

El presente Proyecto reúne los requisitos exigidos por el 

Articulo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001 (de 12 de Octubre) del Ministerio de Hacienda, ya 

que sus obras constituyen una unidad completa que puede 

entregarse al servicio público una vez terminadas con 

arreglo a las condiciones del Proyecto 

7.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

De acuerdo con el programa de trabajos que no se incluye 

como anejo a esta Memoria, estimamos un plazo de TRES (3) 

MESES.



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIAL, CASCO URBANO Y POLIGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS

Se ha tenido en cuenta la Normativa vigente  relacionada 

con la Gestión de Residuos a la hora de  elaborar precios y 

presupuestos, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 

1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y de demolición que establece, 

en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición la de incluir en 

proyecto de ejecución un  Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo 

las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la 

obra. El citado Estudio de Gestión de Residuos se recoge en 

el Anejo nº4 

9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre 

de 1.997, dónde se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras, se propone según se indica 

en dicho Decreto un Estudio de Seguridad y Salud en la fase 

de proyecto, tal como se recoge en el anejo Nº 3. No obstante 

dentro del precio de cada unidad de obra se entiende que 

vienen repercutidos los gastos debidos a la correcta 

señalización de obra que se deberá colocar para la ejecución 

de los trabajos. 

10.- PRESUPUESTO 

- Presupuesto Base de Licitación: 81.313,06€ 

OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON SEIS 

CENTIMOS
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11.- DOCUMENTOS QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

MEMORIA:

ANEJOS A LA MEMORIA: 

PLANOS:

ANEJO Nº 1 – Justificación de Precios. 

ANEJO Nº 2 – Alumbrado 

ANEJO Nº 3 – Estudio de seguridad y salud 

ANEJO Nº 4 – Gestión de Residuos 

ANEJO Nº 5 – Revisión de Precios. 

ANEJO Nº 6 – Clasificación del 

Contratista. 

ANEJO Nº 7 – Plazo de las obras 

ANEJO Nº 8 – Dimensionamiento del firme 

ANEJO Nº 9 – Ppto. para Conocimiento de 

Administración.

ANEJO Nº 10. Justificacion propuesta 

trazado de rotonda

PLANO Nº 1 – Situación. 

PLANO Nº 2 – Estado Actual 

PLANO Nº 3 – Topografía existente

 PLANO Nº 4 - Reformado 

PLANO Nº 5 – Superposición 

PLANO Nº 6 – Cotas 

PLANO Nº 7 – Señales 

PLANO Nº 8 – Alumbrado 

 PLANO Nº 9 – Escultura 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 

PRESUPUESTO:

Mediciones.

Cuadro de Precios Nº 1. 

Cuadro de Precios Nº 2. 

Presupuesto General. 

En Prado del Rey a 24 de Noviembre de 2017 

SALVADOR GARCIA BAZAN 

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS

NUMERO DE COLEGIADO 21718 
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ANEJO 1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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02MCG02       m2   AC22baseG                                                         
 m2 de espesor 10 cm de Hormigón asfáltico en caliente con marcado CE,  tipo AC 32 base S, incluso limpieza y  
 barrido de la superficie, transporte de equipos, extendido, compactado, riego de imprimación, betún y filler, total-  
 mente terminada, incluso transporte de equipo de extendido  
O01           0.010 h    Encargado                                                        18.50 0.19 
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
QV01          0.010 h    Extendedora s/ruedas 80 kw                                       73.58 0.74 
QV21          0.010 h    Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw                       37.08 0.37 
QV32          0.010 h    Apisonadora Tándem 8 tn                                          34.17 0.34 
QV51          0.010 h    Barredora                                                        18.00 0.18 
M02MC02       0.080 tn   MBC tipo AC-32 base S, incluso riego de imprimación, betún y fil 30.00 2.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02MCS02       m2   AC16surfS                                                         
 m2 de  6 cm de espesor Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo AC 22 surf  S, incluso limpieza y  
 barrido de la superficie,  transporte de equipos, extendido, compactado, riego de adherencia, betún y filler, total-  
 mente terminada, incluido trnsporte de equipos  
O01           0.010 h    Encargado                                                        18.50 0.19 
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
QV01          0.010 h    Extendedora s/ruedas 80 kw                                       73.58 0.74 
QV21          0.010 h    Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw                       37.08 0.37 
QV32          0.010 h    Apisonadora Tándem 8 tn                                          34.17 0.34 
QV51          0.010 h    Barredora                                                        18.00 0.18 
M02MC14       0.080 Tn   MBC tipo AC-16-SURF-2, incluso riego de imprimación, betún y fil 30.00 2.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02MCS03       Tn   Riego de adherencia                                               
 Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo PA-12, incluso limpieza y barrido de la superficie,  trans-  
 porte de equipos, extendido, compactado, riego de adherencia, betún y filler, totalmente terminada.  
O01           0.060 h    Encargado                                                        18.50 1.11 
O01OA020      0.060 h.   oficial                                                          17.63 1.06 
O01OA070      0.100 h.   Peón ordinario                                                   15.41 1.54 
QV01          0.060 h    Extendedora s/ruedas 80 kw                                       73.58 4.41 
QV21          0.060 h    Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw                       37.08 2.22 
QV32          0.060 h    Apisonadora Tándem 8 tn                                          34.17 2.05 
QV51          0.004 h    Barredora                                                        18.00 0.07 
M02MC13       1.000 Tn   Riego de adherecncia                                             185.00 185.00 
M04PP010      0.003 Ud   Transporte equipo extendido                                      3,000.00 9.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  206.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14684              Valla de acero                                                    
 valla de acero  AC316  de un m de altura con postes cada ml , crucetras y pasamanos redondo con diseño a  
 aprobar por la direccion de obra , totalmente terminada   
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.018 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.28 
5161581       1.000      ml de valla acero  inx 316                                       26.00 26.00 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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ADOQU         ML   PAVIMENTO ADOQUIN                                                 
 Suministro y colocacion dePavimento de adoquin 20x10x8 cm, incluso mortero necesario para union , con juntas  
 asímetricas, totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con transporte a vertedero de material sobrante  
O01OA020      0.200 h.   oficial                                                          17.63 3.53 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
HORM          0.100 m3   Hormigon HA-25 IIA                                               38.00 3.80 
ADOQUIN       1.000 m2   ADOQUIN 20X10X8                                                  5.30 5.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
BALDOSA       m2   PAVIMENTO DE LOSAS                                                
 Suministro y colocacion dePavimento de losas de piedra caliza similar al existente, incluso mortero necesario pa-  
 ra union , con juntas asímetricas, totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con transporte a vertedero  
 de material sobrante  
O01OA020      0.100 h.   oficial                                                          17.63 1.76 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
LOSAS         1.000 m²   losas de piedra caliza                                           4.50 4.50 
MORT          0.010 kg   mortero para losas                                               450.00 4.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
BORD          ML   BORDILLO TIPO BOTA                                                
 Suministro y colocacion de Bordillo tiipo Bota e incluso mortero necesario para union , con juntas , totalmete termi-  
 nado y  aporbado por direccion de obra, con transporte a vertedero de material sobrante  
O01OA020      0.200 h.   oficial                                                          17.63 3.53 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05EN030      0.015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 0.80 
M06MR230      0.015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.16 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
HORM          0.100 m3   Hormigon HA-25 IIA                                               38.00 3.80 
BOT           1.000 ML   Bordillo tipo bota                                               4.10 4.10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAZ45665      Ud   CAZ DRENAJE DE AGUAS                                              
 Ml Caz bicapa de 50x30x13cm sobre cama de HF35 de 15cm de espesor incluyendo suministro del hormigón,  
 colocación de mallazo a 6cm de altura y con un solape del 30%, extendido, compactación con regla vibrante, fra-  
 tasado y remates, cepillado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de  
 contracción en duro; no se incluye encofrado.  
O01OA030      0.050 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.88 
O01OA060      0.050 h.   Peón especializado                                               15.47 0.77 
A01JF006      0.020 m3   mortero cemento (1:6), 400 kg.                                   73.95 1.48 
CAZ           1.000 ml   Caz aguas pluviales  15 cm espesor                               8.30 8.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CONEXION           CONEXIONES A POZOS                                                
O01OA030      1.000 h.   Oficial primera                                                  17.62 17.62 
O01OA060      1.000 h.   Peón especializado                                               15.47 15.47 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48.30 2.42 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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DALUCALZ0     Ud   Arqueta de alumbrado en rotonda                                   
 Arqueta de alumbrado  en calzada, con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm., tipo D-400,incluso baculo de hormi-  
 gón totalmente terminada  
M05RN020      0.010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.37 
M07CB010      0.020 Ho   Camión basculante 4x2 10 t.                                      24.64 0.49 
U02BV1700     0.020 Ho   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1.50 0.03 
ACBMA150      0.080 m3   HM 20 N/mm2 Tmáx.20                                              69.28 5.54 
AMC600000     0.050 m3   Mortero cemento hidrófugo (1:2), 600 kg.                         69.25 3.46 
AMC250000     0.036 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG)                                 55.42 2.00 
P01CC2510     0.105 Ml   ladrillo macizo normal e=9 cm..                                  64.31 6.75 
P01N010       0.147 m3   Agua potable.                                                    0.72 0.11 
TFD5050000    1.000 Ud   Tapa y marco de fundición ductil CGC-50, D-400, junta elastómera 18.00 18.00 
O01OA090      0.750 Ho   Cuadrilla A (Of. 1ª + Ay. + P)                                   49.09 36.82 
%05           5.000 %    Medios auxiliares, resto de obra                                 73.60 3.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
DALUCAN290    Ml   canalización PE 2 Ø 90  refuerzo de hormigón                      
 canalización con 2 tubos de PE 90 mm., incluso refuerzo de hormigón y alambre guía,base de arena, totalmente  
 colocado  
DEZMMCCT0  0.300 m3   excavación en zanja cualquier clase de terreno                   3.88 1.16 
UDALUPE90    2.000 Ml   Tubo PE 1 Ø 90 con alambre galvanizado                           1.92 3.84 
P03AA50       2.000 Ml   Alambre galvanizado                                              0.05 0.10 
O01OBCC01    0.025 Ho   Cuadrilla Electricidad (1Of.+1 A)                                34.13 0.85 
ACBMA150      0.060 m3   HM 20 N/mm2 Tmáx.20                                              69.28 4.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
DEZMMCCT0     m3   excavación en zanja cualquier clase de terreno                    
 excavación en zanja a mano o a máquina en cualquier clase de terreno, incluso de transporte de sobrantes a ver-  
 tedero  
M05RN020      0.060 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 2.21 
M07CB010      0.060 Ho   Camión basculante 4x2 10 t.                                      24.64 1.48 
%05           5.000 %    Medios auxiliares, resto de obra                                 3.70 0.19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
DSUD40050     Ud   SUMIDERO CALZADA                                                  
 Ud. Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundición dúctil GE-500-7 según ISO-1083 clase  
 D-400, con marca del organismo de certificación, conforme a UNE-36-118-73,  41-300-87 y EN-124, de 39 kg. de  
 peso y 100 mm. de altura, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento, con reja  
 cóncava articulada antirrobo, de superficie antideslizante, revestida con pintura asfáltica, completamente terminado.  
O01OA030      0.300 h.   Oficial primera                                                  17.62 5.29 
O01OA060      0.300 h.   Peón especializado                                               15.47 4.64 
URD40050      1.000 Ud   rejilla D-400, de fundición dúctil, p.p. perfil de sujección     45.00 45.00 
UCF209000     1.000 Ud   Codo de fundición Ø 20cm., 90º                                   21.00 21.00 
ACBMA150      0.162 m3   HM 20 N/mm2 Tmáx.20                                              69.28 11.22 
A01JF006      0.050 m3   mortero cemento (1:6), 400 kg.                                   73.95 3.70 
P01C22510     0.638 m3   ladrillo macizo normal e=5 cm..                                  64.31 41.03 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  131.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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HUHUIS        m2   SOLERA HORMIGÓN                                                   
 Solera de hormigon de 10 cm HA-250 IIA  fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.  
   
O01OA020      0.200 h.   oficial                                                          17.63 3.53 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05EN030      0.015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 0.80 
M06MR230      0.015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.16 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
HORM          0.100 m3   Hormigon HA-25 IIA                                               38.00 3.80 
ACR           1.000 m2   MALLAZO 15X15X6                                                  2.30 2.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JTGRCDHOR20   UD   SEGUN ANEJO DE RESIDUOS                                           
 Gestión por parte de Gestor Autorizado de los RCD NIVEL I, compuestos por tierras y pétreos procedentes de la  
 excavación, incluidas operaciones de recogida, almacenamiento, incluso coste operaciones de valorización o eli-  
 minación, incluso entrega de documentación acreditativa a Dirección Facultativa.  
CANONINERTES 1.000 t    CANON DE VERTEDERO Y/O GESTIÓN INERTES                        520.00 520.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  520.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS  
TUB 200            TUB SAN 200 TEJA PVC                                              
O01OA030      0.050 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.88 
O01OA060      0.050 h.   Peón especializado                                               15.47 0.77 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48.30 2.42 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.16 
TUB           1.000 ML   Tubería de 200 mm pluviales                                      6.20 6.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01AB100      ud   DEMOLICION DE IISLETA                                             
 Demolición de isleta ,incluso retirada de residuos a vertedero  
O01OA020      0.020 h.   oficial                                                          17.63 0.35 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
M05EN030      0.020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 1.07 
M06MR230      0.030 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.32 
M05RN020      0.010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.37 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
1551          21.000 m2   material isleta                                                  8.00 168.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  170.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,pavimento de piedra, acera  o cual-  
 quier pavimento existente, incluso carga y transporte a gestor autorizado de residuos.  
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05EN030      0.015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 0.80 
M06MR230      0.015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.16 
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M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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U01AO100      m2   DEMOLICIÓN  HORMIGÓN EN MASA                                      
 Demolición de elementos de hormigón en masa, incluso carga y transporte a gestor autorizado de residuos.  
O01OA020      0.050 h.   oficial                                                          17.63 0.88 
O01OA070      0.140 h.   Peón ordinario                                                   15.41 2.16 
M05EN030      0.100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 5.36 
M06MR230      0.100 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 1.06 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01AR020      m2   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                              
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso P.P. de transporte de equipo de fresado, carga, barrido  
 y transporte a gestor autorizado de residuos.  
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
M05FP020      0.040 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           32.00 1.28 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
P32SG220      0.001 Ud   Transporte equipo fresado                                        500.00 0.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01EE010      m3   EXCAVACIÓN CAJA CALZADA h<0,5 m                                   
 Excavación de tierra en caja de calzada, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte a gestor autorizado  
 de residuos.  
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48.30 2.42 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.  
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.018 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.28 
M08NM020      0.018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67.35 1.21 
M08RN040      0.018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60.83 1.09 
M08CA110      0.018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30.14 0.54 
M07CB020      0.018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.18 
P01AF030      2.200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 3.20 7.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U04BB040      m.   BORDILLO 50x25x15 cm HORMIGÓN PREFABRICADO                        
 Bordillo recto de hormigón pefabricado  de 50x25x15 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de  
 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
O01OA130      0.150 h.   Cuadrilla E                                                      33.03 4.95 
A02A080       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72.93 0.07 
P08XBB040     1.000 m.   bordillo de hormigón                                             1.50 1.50 
P01HM010      0.040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 2.20 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U13AM030      m3   Cesped artifical de 18 mm                                         
 Suministro y colocación de cesped artificial en rotonda de 18 mm de espesor  
O01OA070      0.200 h.   Peón ordinario                                                   15.41 3.08 
P28DA030      1.000 m3   cesped artificial                                                12.00 12.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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U17HMC042     m.   M.VIAL SPRAY  15 cm                                               
 Marca vial reflexiva continua o discontínua blanca, en cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura  
 termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.  
O01OA030      0.005 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.09 
O01OA070      0.005 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.08 
M07AC020      0.002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.00 0.01 
M08B020       0.003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10.51 0.03 
M11SP020      0.002 h.   Equipo pintabandas spray                                         110.21 0.22 
P27EH013      0.450 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2.03 0.91 
P27EH040      0.090 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.92 0.08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
 microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
O01OA030      0.010 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.18 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
M07AC020      0.015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.00 0.08 
M08B020       0.015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10.51 0.16 
P27EH014      3.000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    1.00 3.00 
P27EH040      0.600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.92 0.55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U17VAA011     Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocada.  
O01OA020      0.150 h.   oficial                                                          17.63 2.64 
O01OA040      0.150 h.   Oficial segunda                                                  16.62 2.49 
O01OA070      0.150 h.   Peón ordinario                                                   15.41 2.31 
M11SA010      0.150 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.56 0.98 
P27ER011      1.000 Ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              21.00 21.00 
P27EW010      3.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    8.00 28.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 8.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U17VAC011     Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
O01OA020      0.150 h.   oficial                                                          17.63 2.64 
O01OA040      0.150 h.   Oficial segunda                                                  16.62 2.49 
O01OA070      0.150 h.   Peón ordinario                                                   15.41 2.31 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.56 1.64 
P27ER121      1.000 Ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm                                 21.00 21.00 
P27EW010      3.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    8.00 28.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 8.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66.33 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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U17VAT011     Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.                          
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada.  
O01OA020      0.150 h.   oficial                                                          17.63 2.64 
O01OA040      0.150 h.   Oficial segunda                                                  16.62 2.49 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.56 1.64 
P27ER041      1.000 Ud   Señal triangular refl. H.I. L=70 cm                              25.00 25.00 
P27EW010      3.000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    8.00 24.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 8.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
desm          Ud   DESMONTAJE DE SEÑALES                                             
 Desmontaje y montaje de señales de tráfico, incluso nueva cimentación. Totalmente terminado.  
O01OA020      0.410 h.   oficial                                                          17.63 7.23 
O01OA070      0.410 h.   Peón ordinario                                                   15.41 6.32 
M05EN030      0.200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 10.73 
P01HM010      0.360 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 19.80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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ROTONDA VILLALUIENGA DEL ROSARIO 
 / Lista de luminarias 

5 Pieza Simon Lighting NAT S ISTANIUM 40LED GTF
RJ_ NDL _84W 700mA IA4 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9500 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 9500 lm 
Potencia de las luminarias: 84.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  70  95  100 100 
Lámpara: 1 x MG141015 (Factor de corrección 
1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias.
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Simon Lighting NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ NDL _84W 700mA IA4 / Hoja de 
datos de luminarias 

Emisión de luz 1: 

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  70  95  100 100 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Escena exterior 1 / Datos de planificación 

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:215 

Lista de piezas - Luminarias 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) <l (Luminaria) [lm] <l (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 Simon Lighting NAT S ISTANIUM 40LED
GTF RJ_ NDL _84W 700mA IA4 (1.000) 9500 9500 84.0 

Total: 47500 Total: 47500 420.0 
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias 

5 Pieza Simon Lighting NAT S ISTANIUM 40LED GTF
RJ_ NDL _84W 700mA IA4 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 9500 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 9500 lm 
Potencia de las luminarias: 84.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  70  95  100 100 
Lámpara: 1 x MG141015 (Factor de corrección 
1.000). 

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias.
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación) 

Escala 1 : 166 

Lista de piezas - Luminarias 

N° Pieza Designación 

1 5 Simon Lighting NAT S ISTANIUM 40LED GTF RJ_ NDL _84W 700mA IA4 
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D 
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos 
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E) 

Valores en Lux, Escala 1 : 179 
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(148.300 m, 39.852 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
35 24 43 0.689 0.562 
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gráfico de valores (E) 

Valores en Lux, Escala 1 : 179 
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(148.300 m, 39.852 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
35 24 43 0.689 0.562 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

INDICE

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1.- Descripción de la obra y situación. 

2.2.- Plazo de ejecución y mano de obra. 

2.3.- Interferencias y Servicios afectados. 

2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 

2.5.- Instalaciones provisionales y asistencia 

sanitaria.

2.6.- Medios auxiliares. 

3.- RIESGOS LABORALES EVITABLES. 

3.1.- Identificación de los riesgos que van a ser 
evitados.

3.2.- Medidas técnicas que van a adoptarse para 
evitar tales riesgos. 

4.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES. 

4.1.- Relación de los riesgos. 

4.2.- Medidas preventivas y protecciones técnicas. 

4.3.- Medidas alternativas y su evaluación. 

5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

5.1.- Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

5.2.- Medidas específicas que deben adoptarse para 
reducir estos riesgos. 

6.- PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

6.1.- Elementos previstos para la seguridad de 
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los trabajos de conservación y mantenimiento 

6.2.- Otras informaciones útiles para trabajos 
posteriores.
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7.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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1.-    OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Se redacta el presente Estudio con objeto de dar  cumplimiento 

al Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud precisará la 

identificación de los riesgos laborales que pueden ser 

evitados, indicando las medidas técnicas para ello y los 

riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando  las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. 

2.-    CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1. Descripción de la obra y situación. 

La obra promovida por la Excma. Diputación de Cádiz PROYECTO

BASICO Y DE EJECUCION EN ACCESO A PISCINA MUNICIPAL EN TERMINO 

MUNICIPAL EN VILLALUENGA DEL ROSARIO EN A-374) 

La obra consiste en la construcción de una nueva rotonda en el 

cruce de acceso a la población de VILLALUENGA DEL ROSARIO  

desde la carretera autonómica A 374  incluyendo las obras 

anejas necesarias que incluyen mejora de la señalización, 

mejora del alumbrado y renovación del firme asfáltico en la 

Avenida Dos de Mayo contigua a la nueva rotonda. 

Con la obra se mejora igualmente el firme existente en la A- 

374 zonas contiguas a la rotonda de forma que los usuarios 

puedan circular en mejores condiciones de seguridad y 

comodidad, mejorando por ende la movilidad en la zona.

2.2. Plazo de ejecución y Mano de Obra. 

El plazo de ejecución de las obras será de 3 MESES (3 MESES), 
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a partir de la firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo.

El personal medio previsto, es de 10 trabajadores, no 

superando en punta de actividad los 15 trabajadores. 

2.3. Interferencias y Servicios afectados. 

La carretera A-374 , CALLE ALBARRADA, ACCESO PISCINA 

MUNICIPAL, POLIGONO Y CASCO URBANO. 

2.4. Unidades constructivas que componen la obra.

o Demoliciones y preparación previa. 

o Drenaje

o Rellenos y formación de firmes 

o Fresado pavimento bituminosa 

o Refuerzo de firme 

o Sustitución y mejora de señalización vertical y horizontal.

o Sustitución y mejora del alumbrado. 

2.5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

De acuerdo con el apartado 15 del anexo 4 del R.D. 1.627/97, 

la obra dispondrá de los servicios higiénicos. 

o Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de 
llave.

o Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo.

o Duchas con agua fría y caliente.

o Retretes.

La utilización de los servicios higiénicos será no 

simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
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Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines: se dispondrá de un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del 

emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios 

propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, etc.), donde debe tratarse a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien 

visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., 

para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los centros de asistencia. 

Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar 

en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo.

Se analizará el agua destinada al consumo de los  trabajadores 

para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de 

abastecimiento de la población.

De acuerdo con el apartado A 3 del anexo VI del R.D. 486/97, 

la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se 

indica en la tabla siguiente, en la que seincluye además la 

identificación y las distancias a los centros de asistencia 

más cercanos. 

PRIMEROS AUXILIOS: Botiquín portátil en la obra. 
ASISTENCIA PRIMARIA (Urgencias): Centro de Salud de Prado  del
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Rey, Hospital de Villamartín 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA (Hospital): Hospital  de Villamartín. 

2.6. Maquinaria de obra y medios auxiliares. 

La maquinaria que se prevén emplear en la ejecución de la obra 

se indica en la relación (no exhaustiva) adjunta: 

o Retro excavadora
o Niveladora
o Cortadora de asfalto.
o Fresadora
o Camiones carrilleros
o Camiones bañeras
o Rulos compactadores
o Extendedora de mezclas bituminosas
o Cuba de riego asfáltico
o Hormigonera manual

Medios auxiliares y formación: 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una 

exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos 

de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos 

dispongan de algún socorrista. 

3.- RIESGOS LABORALES EVITABLES. 

3.1. Identificación de los riesgos que van a ser evitados.

3.1.1. Riesgos Profesionales. 

- En movimiento de tierras: 
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o Colisiones y vuelcos. 
o Interferencia con líneas de alta tensión. 

Interferencia con líneas de teléfonos
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ASISTENCIA ESPECIALIZADA (Hospital): Hospital  de Villamartín. 

2.7. Maquinaria de obra y medios auxiliares. 

La maquinaria que se prevén emplear en la ejecución de la obra 

se indica en la relación (no exhaustiva) adjunta: 

o Retro excavadora
o Niveladora
o Cortadora de asfalto.
o Fresadora
o Camiones carrilleros
o Camiones bañeras
o Rulos compactadores
o Extendedora de mezclas bituminosas
o Cuba de riego asfáltico
o Hormigonera manual

Medios auxiliares y formación: 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una 

exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos 

de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos 

dispongan de algún socorrista. 

3.- RIESGOS LABORALES EVITABLES. 

3.2. Identificación de los riesgos que van a ser evitados.

3.2.1. Riesgos Profesionales. 

- En movimiento de tierras: 

o Colisiones y vuelcos. 
o Interferencia con líneas de alta tensión. 
o Interferencia con líneas de teléfonos. 



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA MUNICIAL, CASCO URBANO 
Y POLIGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLALUENGA DEL ROSARIO 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

- En recogida de aguas pluviales y canalizaciones: 

o Heridas punzantes en pies y manos. 
o Erosiones y contusiones en manipulación. 

- En subbases, bases y aglomerados: 

o Colisiones y vuelcos. 
o Por utilización de productos bituminosos. 

- En señalización y elementos de contención: 

o Heridas punzantes en pies y manos. 
o Erosiones y contusiones en manipulación. 

3.2.2. Riesgos de daños a terceros. 

Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por la 

circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos 

provisionales y pasos alternativos. 

3.2. Medidas técnicas que van a adoptarse para evitar tales 
riesgos.

3.2.1. Protecciones individuales. 

o Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, 
incluidos visitantes. 

o Guantes de uso general. 
o Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo 

de la obra, según Convenio Colectivo Provincial. 
o Chalecos reflectantes. 

3.2.2. Protecciones Colectivas. 
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o Señales de tráfico. 
o Cinta de balizamiento. 
o Jalones de señalización. 
o Extintores.

4.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES. 

4.1. Relación de los Riesgos. 

4.1.1. Riesgos Profesionales. 

- En movimiento de tierras: 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 
o Atrapamientos.
o Golpe contra objetos. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Polvo.
o Ruido.

- En recogida de aguas pluviales y canalizaciones: 
o Golpes contra objetos. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Salpicaduras de hormigón en ojos. 
o Atropellos por maquinaria. 
o Atrapamientos por maquinaria. 
o Heridas por máquinas cortadoras. 

- En subbases, bases y aglomerados: 

o Atropellos por maquinaria y vehículos. 
o Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
o Salpicaduras.
o Polvo.
o Ruido.

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos: 

o Riesgos eléctricos: Derivados de maquinaria, conducciones, 
cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen electricidad en 
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obra.

o Riesgos de incendio: En almacenes, vehículos, máquinas, etc. 

4.2. Medidas preventivas y protecciones técnicas.

4.2.1. Protecciones individuales. 

o Guantes de goma. 
o Guantes dieléctricos. 
o Botas de agua. 
o Botas de seguridad de goma. 
o Botas de seguridad de cuero. 
o Trajes de agua. 
o Gafas contra impactos y antipolvo. 
o Mascarillas antipolvo. 
o Protección auditivos. 
o Cinturón de seguridad de sujeción. 

4.2.2. Protecciones Colectivas. 

o Valla de limitación y protección. 
o Señales de seguridad. 
o Topes de desplazamiento de vehículo. 
o Balizamiento luminoso. 
o Interruptores diferenciales. 
o Tomas de tierra 

4.3. Medidas alternativas y su evaluación. 

No es necesario aplicar medidas alternativas y su evaluación.

5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

5.1. Trabajos que entrañan Riesgos Especiales.

Todos aquellos trabajos que se desarrollen en contacto con  el 

tráfico viario, bien sea por la antigua traza, necesarias. 
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o Riesgos de incendio: En almacenes, vehículos, máquinas, etc. 

4.4. Medidas preventivas y protecciones técnicas.

4.4.1. Protecciones individuales. 

o Guantes de goma. 
o Guantes dieléctricos. 
o Botas de agua. 
o Botas de seguridad de goma. 
o Botas de seguridad de cuero. 
o Trajes de agua. 
o Gafas contra impactos y antipolvo. 
o Mascarillas antipolvo. 
o Protección auditivos. 
o Cinturón de seguridad de sujeción. 

4.4.2. Protecciones Colectivas. 

o Valla de limitación y protección. 
o Señales de seguridad. 
o Topes de desplazamiento de vehículo. 
o Balizamiento luminoso. 
o Interruptores diferenciales. 
o Tomas de tierra 

4.5. Medidas alternativas y su evaluación. 

No es necesario aplicar medidas alternativas y su evaluación.

5.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

5.2. Trabajos que entrañan Riesgos Especiales.

Todos aquellos trabajos que se desarrollen en contacto con  el 

tráfico viario, bien sea por la antigua traza, bien por las 

variantes que se habiliten, cuando éstas sean  necesarias. 
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5.3. Medidas especiales que deben adoptarse para reducir estos 
riesgos.

Señalización de las Obras en la Carretera. 

Los Contratistas de Obras y las entidades o particulares que 

realicen obras que afecten a la libre circulación en la 

carretera, deberán instalar las señales y balizas que les sean 

marcadas por la Jefatura de Obras Públicas. 

En ningún caso podrán iniciarse estas obras si no están 

convenientemente señalizadas inmediatamente antes de su 

comienzo.

No podrán emplearse señales distintas ni en colores, ni 

dimensiones de las vigentes actualmente y que se encuentran en 

la normativa del M.O.P.U. Todas las señales serán claramente 

visibles por la noche y deberán, por tanto, ser reflectantes. 

Las vallas que precisen estarán colocadas durante la noche, 

habrán de ser reflectantes y en todo caso, llevarán siempre en 

sus extremos luces propias, que serán rojas en el sentido de 

la marcha, y amarillas fijas o centelleantes en el contrario. 

También llevarán luces amarillas en ambos  extremos cuando 

estén en el centro de la calzada con circulación a ambos lados. 

Para limitar lateralmente los peligros y obstáculos, podrán 

utilizarse piquetes, vallas, bidones, tablones, o bien, 

montones o cordones encalados de material menudo (grava, arena, 

etc.), con expresa prohibición de que los bidones estén llenos 

de cualquier material y de utilizar adoquines, bordillos o 

piedras gruesas equivalentes. 

Deberá procurarse, por todos los medios, que las señales y 

vallas nunca se hallen colocadas cuando las obras hayan 
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terminado o estén suspendidas, incluso por períodos cortos, 

sin que quede obstáculo en la calzada. 

Se adjuntan normas explicativas de las señales y balizas y los 

dos casos de señalización más frecuente. 

* Vallas: Los tableros de las vallas tendrán 20 cm. 

de anchura, su arista  inferior estará entre 80 y 100 cm.  del 

suelo y tendrá la longitud mínima de 80 cm. distribuida en una 

franja roja central de 46 cm. y dos blancas laterales de 17 

cm.

Las vallas de mayor longitud se formarán uniendo los elementos, 

como el anteriormente descrito, que se consideren necesarios. 

* Señales: Las características comunes a  todas las 
señales serán: 

i. Situación. Quedarán colocadas a la distancia acotada en 

el croquis correspondiente según el caso. 
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Transversalmente a la señal se situará, siempre que sea 

posible, de tal manera que la distancia entre el eje de la 

señal y el borde de la calzada sea de 2m. En casos excepcionales 

podrá ser menor, pero nunca la distancia entre el extremo de 

la calzada y el borde más próximo de la señal sea inferior a 

0,50 m. 

Las señales se colocarán a una altura tal que la distancia 

entre el borde de la calzada y la arista o punto inferior de 

la placa sea de 1,00 m. 

ii. Dimensiones. Los postes tendrán una resistencia 

equivalente a la de UPN de 80 a 120 mm. 

iii. Colores. El color de los postes será blanco en todo el 

perímetro, admitiéndose el gris aluminio en los 

metálicos.

6.- PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

6.1. Elementos previstos para la seguridad de los trabajos 
de conservación y mantenimiento. 

En éste proyecto a que se refiere el presente Estudio Básico 

de Seguridad y Salud no se considera necesario especificar los 

posibles elementos previstos para la seguridad de los trabajos 

de conservación y mantenimiento de la futura carretera, al 

entender que estos trabajos constituirán en sí mismos una obra, 

que será objeto de su correspondiente Estudio de Seguridad y 

Salud.

6.2. Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.

No existen informaciones útiles para trabajos posteriores.
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7.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 

GENERAL.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/95 08 11 95 J. Estado 10 11
95

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17 01 97 M. Trab. 31 01
97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción (transposición Directiva 92/57/CEE).

RD 1627/97 24 10 97 Varios 25 10
97

Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud.

RD 485/97 14 04 97 M. Trab. 23 04
97

Modelo de libro de incidencias. Orden 20 09 86 M. Trab. 13 10
Corrección de errores. 86
    31 10
    86

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16 12 87 29 12
87

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Orden 20 05 52 M. Trab. 15 06
la Construcción.    52
Modificación. Orden 19 12 53 M. Trab.
Complementario. Orden 02 09 66 M. Trab. 22 12
    53
    01 10
    66

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 25 08
78

Ordenanza general de seguridad e higiene en el Orden 09 03 71 M. Trab. 16 03
trabajo.    71
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y II. Título II: cap: I a V, VII y    06 04
XIII).    71

Ordenanza de trabajo industrias construcción, vidrio Orden 28 08 79 M. Trab.
y cerámica.    05
Anterior no derogada. Orden 28 08 70 M. Trab. 09 09
Corrección de errores. 70
Modificación (no derogada). Orden 28 08 70. Orden 27 07 73 M.Trab. 17 10
Interpretación de varios artículos. Orden 21 11 70 M. Trab. 70
Interpretación de varios artículos. Resolución 24 11 70 DGT
    28 11
    70
    05 12
    70

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera
de poblaciones.

Orden 31 08 87 M. Trab.
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Protección de riesgos derivados en exposición a ruidos. RD 1316/89 27 10 89 02 11
89

Disposiciones mín. seg y salud sobre manipulación manual de
cargas (Directiva 90/269/CEE).

RD 487/97 23 04 97 M. Trab. 23 04
97

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31 10 84 M. Trab. 07 11
Corrección de errores. 84
Normas complmentarias. Orden 07 01 87 M. Trab. 22 11
Modelo de libro de registro. Orden 22 12 87 M. Trab. 84
    15 01
    87
    29 12
    87

Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01 03 80 M. Trab. 80
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28 07 83 03 08
Formación de comités de seguridad. RD 423/71 11 03 71 M. Trab. 83
    16 03
    71

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Condiciones comerc y libre circulación de EPI
(Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado “CE” de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.

RD 1407/92

RD 159/95

Orden

20 11 92

03 02 95

20 03 97

MRCor. 28 12 92

08 03 95

06 03 97

Disp. Mínimas de seg. Y salud de equipos de protección individual
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 773/97 30 05 97 M.Presid 12 06 97

EPI contra caída de altura. Disp. De descenso. UNEEN341 22 05 97 AENOR 23 06 97

Requisitos y métodos
seguridad/protección/trabajo.

de ensayo: calzado UNEEN344/A1 20 10 97 AENOR 07 11 97

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20 10 97 AENOR 07 11 97

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20 10 97 AENOR 07 11 97

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN347/A1 20 10 97 AENOR 07 11 97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Disp. mín. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 1215/97 18 07 97 M. Trab. 18 07 97

     
MIE BT 028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31 10 73 MI 27

31 12 73
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ITC MIE AEM 3 Carretillas automotoras de
manutención.

Orden 26 05 89 MIE 09 06 89

Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden

Orden
Orden

23 05 77 MI 14 06 77
Corrección de errores 18 07 77
Modificación. 07 03 81 MIE 14 03 81
Modificación. 16 11 81

Reglamento de Seguridad en las Máquinas. RD 1495/86 23 05 86 P. Gob. 21 07 86
Corrección de errores. 04 10 86
Modificación. RD590/89 19 05 89 M.R.Cor. 19 05 89
Modificaciones en la ITC MSG SM 1. Orden 08 04 91 11 04 91
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). RD 830/91 24 05 91 31 05 91
Regulación potencia acústica de maquinarias     
(Directiva 84/532 (CEE). RD 245/89 27 02 89 M.R.Cor. 11 03 89
Ampliación y nuevas especificaciones. RD 71/92 31 01 92 06 02 92
   MIE
   MIE

Requisitos de seguridad y salud en máquinas (Directiva
89/392/CEE).

RD 1435/92 27 11 62 M.R.Cor. 11 12 92

ITC MIE AEM2. Grúas Torre desmontables para obra. Orden 28 06 88 MIE 07 07 88
Corrección de errores. Orden 28 06 88. 05 10 88

ITC MIE AEM4.
usadas.

Grúas móviles autopropulsadas RD 2370/96 18 11 96 MIE 24 12 96



PRESUPUESTO 
ROTONDA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

24  de noviembre de   2017 Página 1

CAPÍTULO 01 Seguridad y salud 
SUBCAPÍTULO 01.01 Sistemas de protección colectiva 

1.1.1 Ud    Lámpara portátil de  mano. 

Lámpara portátil de mano. 

1.1.2 Ud    Cuadro general de obra, potencia máxima 10   kW. 

Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW. 

1.1.3 Ud    Extintor de polvo químico ABC, 6   kg. 

Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 

2,000 2,40 4,80 

1,000 77,26 77,26 

1,000 21,95 21,95 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Sistemas de protección colectiva 104,01
SUBCAPÍTULO 01.02 Formación 

01.02.01 Ud        Hora de charla para formación de Seguridad y  Salud en el Trabajo 

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

0,400 36,21 14,48 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Formación........................................ 14,48 
SUBCAPÍTULO 01.03 Equipos de protección individual  

01.03.01 Ud    Casco de seguridad. 

Casco de seguridad. 

01.03.02 Ud    Casco de seguridad  dieléctrico. 

Casco de seguridad dieléctrico. 

8,000 1,47 11,76 

1,000 1,85 1,85 

01.03.03 Ud        Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. 

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. 

   

1,000 7,04 7,04 

01.03.04 Ud    Equipo de arnés simple de seguridad   anticaídas. 

Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 

   

1,000 8,35 8,35 

01.03.05 m      Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de    diámetro. 

Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro. 

   

10,350 1,94 20,08 

01.03.06 Ud    Gafas de protección contra  impactos. 

Gafas de protección contra impactos. 

   

1,000 1,82 1,82 

01.03.07 Ud    Gafas de protección  antipolvo. 

Gafas de protección antipolvo. 

   

1,000 0,68 0,68 

01.03.08 Ud        Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cab 

Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la  cabeza. 

   

1,000 1,27 1,27 

01.03.09 Ud    Par de guantes de goma-látex   anticorte. 

Par de guantes de goma-látex anticorte. 

   

6,000 1,67 10,02 

01.03.10 Ud    Par de guantes de  neopreno. 

Par de guantes de neopreno. 
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PRESUPUESTO 
ROTONDA PRADO SYS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.03.11 Ud    Par de guantes de nitrilo amarillo de alta    resistencia. 

Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia. 

4,000 1,21 4,84 

3,000 1,62 4,86 

01.03.12 Ud        Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado 

Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado. 

   

1,000 35,74 35,74 

01.03.13 Ud    Par de guantes de uso general de lona y    serraje. 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

   

11,000 1,36 14,96 

01.03.14 Ud    Par de guantes de uso general de piel de    vacuno. 

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. 

   

5,000 2,58 12,90 

01.03.15 Ud    Protector de  manos para puntero. 

Protector de manos para puntero. 

   

1,000 1,37 1,37 

01.03.16 Ud    Casco protector  auditivo. 

Casco protector auditivo. 

   

5,000 4,46 22,30 

01.03.17 Ud    Juego de tapones antirruido de   silicona. 

Juego de tapones antirruido de silicona. 

   

2,000 0,69 1,38 

01.03.18 Ud    Par de botas de agua sin   cremallera. 

Par de botas de agua sin cremallera. 

   

2,000 13,85 27,70 

01.03.19 Ud    Par de botas de agua con cremallera y    forradas. 

Par de botas de agua con cremallera y forradas. 

   

1,000 18,62 18,62 

01.03.20 Ud    Par de botas de seguridad con puntera   metálica. 

Par de botas de seguridad con puntera metálica. 

   

6,000 21,52 129,12 

01.03.21 Ud    Par de botas  aislantes. 

Par de botas aislantes. 

   

2,000 18,21 36,42 

01.03.22 Ud    Par de polainas para extinción de   incendios. 

Par de polainas para extinción de incendios. 

   

1,000 30,33 30,33 

01.03.23 Ud    Par de plantillas resistentes a  la  perforación. 

Par de plantillas resistentes a la perforación. 

   

6,000 3,32 19,92 

01.03.24 Ud    Mono de trabajo. 

Mono de trabajo. 

   

10,000 8,28 82,80 

01.03.25 Ud    Traje impermeable de trabajo, de   PVC. 

Traje impermeable de trabajo, de PVC. 

   

5,000 4,97 24,85 
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PRESUPUESTO 
ROTONDA PRADO SYS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01.03.26 Ud    Traje impermeable de  trabajo, verde tipo  ingeniero. 

Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero. 

2,000 10,03 20,06 

01.03.27 Ud    Bolsa portaherramientas. 

Bolsa portaherramientas. 

   

2,000 11,03 22,06 

01.03.28 Ud    Peto reflectante. 

Peto reflectante. 

   

4,000 9,86 39,44 

01.03.29 Ud    Faja de protección  lumbar. 

Faja de protección lumbar. 

   

4,000 8,48 33,92 

01.03.30 Ud    Semi-mascarilla antipolvo, de  un  filtro. 

Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 

   

1,000 4,09 4,09 

01.03.31 Ud    Semi-mascarilla antipolvo, de  dos  filtros. 

Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros. 

   

1,000 7,26 7,26 

01.03.32 Ud    Filtro para  semi-mascarilla antipolvo. 

Filtro para semi-mascarilla antipolvo. 

   

4,000 0,45 1,80 

01.03.33 Ud    Mascarilla desechable antipolvo  FFP1. 

Mascarilla desechable antipolvo  FFP1. 

   

1,000 0,63 0,63 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Equipos de protección individual 660,24
SUBCAPÍTULO 01.04 Medicina preventiva y primeros auxilios   

1.4.1 Ud    Botiquín de urgencia en caseta de   obra. 

Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

1.4.2 Ud        Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra 

Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 

1.4.3 Ud    Camilla portátil para  evacuaciones. 

Camilla portátil para evacuaciones. 

1.4.4 Ud    Reconocimiento médico anual  al  trabajador. 

Reconocimiento médico anual al trabajador. 

1,000 45,41 45,41 

1,000 45,24 45,24 

1,000 16,31 16,31 

2,000 46,91 93,82 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Medicina preventiva y primeros 200,78 
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SUBCAPÍTULO 01.05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  
1.5.1 m²     Adaptación de  local existente como caseta provisional para   vestu 

Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra. 

1.5.2 Ud    Radiador, percha, banco para 5  personas, espejo, portarrollos,   j 

Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en ca- 
seta de obra para vestuarios y/o aseos. 

1,000 68,35 68,35 

1,000 58,02 58,02 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 Instalaciones provisionales de 126,37
SUBCAPÍTULO 01.06 Señalizaciones y cerramientos   

1.6.1 m      Cinta bicolor para balizamiento. 

Cinta bicolor para balizamiento. 

1.6.2 m      Banderola colgante para  señalización. 

Banderola colgante para señalización. 

1.6.3 Ud    Cono para balizamiento de 50 cm de    altura. 

Cono para balizamiento de 50 cm de altura. 

1.6.4 m      Vallado del solar con valla de chapa   galvanizada. 

Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 

1.6.5 Ud    Señal de  peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con   caballet 

Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete  tubular. 

1.6.6 Ud    Cartel indicativo de riesgos con   soporte. 

Cartel indicativo de riesgos con soporte. 

1.6.7 Ud    Placa de señalización de  riesgos. 

Placa de señalización de riesgos. 

138,370 0,44 60,88 

83,020 1,08 89,66 

3,000 1,04 3,12 

18,000 12,61 226,98 

1,000 7,06 7,06 

1,000 6,18 6,18 

1,000 1,37 1,37 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 Señalizaciones y cerramientos ..... 395,25

TOTAL CAPÍTULO 01 Seguridad y salud............................................................................................................. 1.501,13

TOTAL ...................................................................................................................................................................... 1.501,13





PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIPAL, CASCO URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

ANEJO 4: GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que 

establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos 

de construcción y demolición la de incluir en  proyecto de ejecución un 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra definida en 

proyecto

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará  a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Los datos informativos de la obra son: 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADAPTACION DE ACCESO A 

PISCINA MUNICIPAL EN TERMINO MUNICIPAL DE VILLALUENGA DEL 

ROSARIO.

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.): 56.471,32 EUROS 

€ Ubicación de la obra: T.M. VILLALUENGA DEL ROSARIO (CÁDIZ). 

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

Se procede a continuación a la estimación de la cantidad, expresada 

en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de las obras de 

demolición que se generarán en la obra objeto del presente proyecto, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos, o norma que la sustituya. 

Para obras de carretera, podemos establecer los m³ de residuos 

producidos en la obra : 

V1: VOLUMEN FASE DE DEMOLICIONES:     150 m³ 
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Para el cálculo de las toneladas (T) de cada tipo de residuo de la construcción 

(RC), en ausencia de datos más contrastados, se ha manejado  una densidad 

media tipo estimada de 1,80 t/m³ 

Evaluación teórica del peso por

tipología de RC
Código LER

volumen

estimado de

cada tipo de

RC

(m³)

Toneladas de

cada tipo de

RC

(T)

Asfalto y otras mezclas bituminosas 17 03 150 240.13

Madera 17 02 0,00 0,00

Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 0,00 0,00

Plástico 17 02 0,00 0,00

Vidrio 17 02 0,00 0,00

Hormigón 17 01 0,00 0,00

Ladrillos y otros cerámicos 17 01 0,00 0,00

Piedra 17 05 0,00 0,00

Tierras 17 05 0,00 0,00

Total estimación 150 240.13

1.1. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

Se tomarán las siguientes medidas preventivas en la gestión de los residuos 

generados durante la obra: 

Prevención en Tareas de DEMOLICIÓN: 

o En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán 

empleando técnicas de construcción selectiva y de desmontaje con el 

fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los 

residuos.

o Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 

posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los 

que se valoricen y finalmente los que se depositarán  en vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales: 

o La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar 

la aparición de excedentes de material al final de la obra. 
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o Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible

utilización en otras obras. 

o Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle 

para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y 

forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión 

de residuos. 

o Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de 

limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

Prevención en la Puesta en Obra: 

o Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la 

sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente 

de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

o Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente 

el empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se 

favorecerá su empleo. 

o En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos 

elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar 

desperdicio de material. 

o Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos 

antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de 

residuos peligrosos. 

o En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos 

en taller frente a los realizados en la propia obra  que  habitualmente 

generan mayor cantidad de residuos. 

o Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente 

a otros de similares prestaciones no reutilizables. 

o Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su 

reutilización en el mayor número de obras para lo que se extremarán 

las medidas de mantenimiento. 

o Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 

mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra: 

o Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, 

productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se 

mantiene en las debidas condiciones. 
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1.2 ELIMINACION 

Durante la obra, los residuos generados se someterán a las siguientes 

operaciones: REUTILIZACIÓN: No se prevé operación alguna de reutilización  de 

residuos.

VALORACIÓN: No se prevé operación alguna de valoración en obra. 

ELMINACIÓN: Depósito en vertederos de residuos inertes y depósito en 

vertederos de residuos peligrosos. 

1.2.1.1.1 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 

Los residuos generados durante la ejecución de la obra no deberán separarse 

en fracciones, ya que las cantidades previstas de generación de cada una de 

dichas fracciones para el total de la obra no supera las cantidades que el 

apartado 5 del artículo 5 y Disposición Final Cuarta del RD 105/2008 

establece.

1.2.1.1.2 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS. 

No se adjuntan planos de las instalaciones previstas por las  características

especiales de las obras y de las condiciones de uso y tráfico rodado de los 

espacios libres afectados, que no hace posible determinar el exacto 

almacenamiento, manejo, separación y cualquier operación de gestión. Por lo 

que los planos necesarios se incorporarán en  el correspondiente Plan de 

Gestión que desarrolle el presente Estudio. 

1.2.1.1.3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS.

Obligaciones Agentes Intervinientes 

o Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la 

persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a 

presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará 

a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 

plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de  

la obra. 

requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración  



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIPAL, CASCO URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

o Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y de demolición, el 

poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión de los residuos. 

o El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor 

(contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de 

construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 

en la misma ó entregados a una       instalación de valorización ó de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en 

los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 

en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco 

años.

Gestión de Residuos 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de 

residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 

alguna operación de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren  

en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización  o eliminación.

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que 

el destino final o el intermedio son centros con la autorización 

autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e 

inscritos en los registros correspondientes.

Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos 

dictados por el RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus 

derivados.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación  de suelos  degradados,  serán retiradas y  almacenadas



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIPAL, CASCO URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior 

a 2 metros. 

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores 

adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que

el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 

Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros 

autorizados. Así mismo se deberá contratar  sólo transportistas o 

gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 

realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada 

retirada y entrega en destino final. 

Demolición

En los procesos de demolición se priorizará la retirada tan pronto como 

sea posible de los elementos que generen residuos contaminantes y 

peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro 

trabajo.

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último 

la reutilización se retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje 

de otros  elementos constructivos, todo ello para evitar  su deterioro.

En la planificación de los derribos se programarán de manera 

consecutiva todos los trabajos de desmontaje en los que se genere 

idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 

separación.

Separación

En la planificación de los derribos se programarán de manera 

consecutiva todos los trabajos de desmontaje en los que se genere 

idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de 

separación.

El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en 

contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse 

correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y  los
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datos del poseedor. 

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de 

residuos adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de 

residuos valorizables con aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos 

y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo 

generado.

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que 

destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos 

deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información 

del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención 

o recipientes, se dotarán  de  sistemas  (adhesivos,  placas, etcétera)   

que   detallen    la  siguiente información del titular del saco: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de 

oficina, vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de 

Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 

normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra.

Documentación

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor 

por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el 

que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 

la obra de procedencia y, en su caso, el número  de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 

ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de 

las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor 

los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de 

los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición.
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El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los 

residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el 

residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado 

acreditativo de la gestión de los residuos recibidos, especificando la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 

en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 

posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a 

la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 

construcción y demolición efectúe únicamente operaciones  de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinan los residuos.

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se 

deberá remitir notificación al órgano competente de la comunidad 

autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación 

a la fecha de traslado. Si eltraslado de los residuos afecta a más de 

una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio 

Ambiente.

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el 

Documento de Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el 

órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente 

y documental que deje constancia del destino final de los residuos 

reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación 

gráfica.

1.2.1.1.4 VALORACIÓN del COSTE PREVISTO. 

Se establece el siguiente coste general para la valoración de la producción 

y gestión de los residuos generados durante las obras definidas en el presente 

proyecto, siendo el poseedor de los residuos durante la obra quien aplique 

los precios reales de mercado en el correspondiente Plan de Gestión. 

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.): .............. 56471,32 € 

COSTES de GESTIÓN de..................... . .. 981.50 € (1,73 % P.E.M.) 
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El coste obtenido, desglosado en sus correspondientes partidas para el 

transporte, separación, eliminación, reutilización y/o valorización de los 

residuos, figura en los precios descompuestos de las unidades de obra 

afectadas por éste estudio en el Presupuesto del proyecto en aplicación del

artículo 4 del RD 105/2008. 
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ANEJO 5: REVISION DE PRECIOS 
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REVISION DE PRECIOS 

Con los precios de mano de obra, maquinaria y los de 

materiales en origen, se han establecido los precios 

unitarios que figuran en el cuadro de precios 

correspondiente, obteniéndose los precios  descompuestos 

para cada unidad de obra por aplicación de las cantidades y 

rendimientos necesarios, estando incluidos en el cuadro de 

precios del documento de Presupuesto. 

En aplicación de la legislación en materia de contratos de 

las Administraciones Públicas, se define a 

continuación la fórmula tipo de la revisión de precios a 

aplicar si fuera procedente: 

Fórmula nº 5: 



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIPAL, CASCO URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

ANEJO 6: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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Clasificación del contratista 

En relación con la clasificación del contratista, dada la 

cantidad presupuestaria global de las obras y de acuerdo con 

la normativa vigente de aplicación, no procede clasificación 

alguna del contratista. En todo caso, de forma opcional, la 

clasificación del contratista sería: 

Grupo: G 

Subgrupo: 1, 4 

Categoría: c 
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ANEJO 7: PLAZO DE LAS OBRAS 
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Plazo de las obras 

El plazo para la ejecución de las obras de “PROYECTO BASICO 

Y DE EJECUCION  DE ADAPTACION DE ACCESO A PISCINA MUNICIPAL 

de construcción de Rotonda A-374 INTERSECCION CON CALLE 

ALBARRADA EN TRAVESIA VILLALUENGA DEL ROSARIO.
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ANEJO 8: DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
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DIMENSIONAMIENTO DE FIRME

A efectos del presente Anejo nº11 se ha empleado el programa 

ICAFIR perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda 

de la Junta de Andalucía para dimensionar la sección de 

firme completa según el TNS existente. De igual forma se 

han empleado los datos obtenidos en las estaciones conforme 

al Plan de Aforos en la Red de Carreteras de la Junta de 

Andalucía Los resultados obtenidos del citado programa, que 

a continuación se adjuntan, han sido adoptados a efectos 

de mediciones y presupuesto del presente Proyecto.



PROYECTO

Título: PROYECTO BASICO Y  DE EJECUCION DE ROTONDA EN 
VILLALUENGA DEL ROSARIO , A-373

Clave: Seguridad Vial
Autor: SALVADOR GARCIA BAZAN
Itinerario: VILLALUENGA DEL ROSARIO
Fecha: 24/11/2017

TRAMO 1
Longitud: 75 m Categoría 
de tráfico: T2
Categoría de cimiento: Alta 
Ejes equivalentes: 1.300.000 
Zona térmica: ZT2
Zona pluviométrica: Húmeda

SECCION DE FIRME. RESULTADOS DEL CÁLCULO

Material Esp.(cm)  Par. Valor Ejes C.S.

Mezcla Densa y Semidensa 10 (1) 3,65e-005 207.863.106 1,4e+002
Mezcla Densa y Semidensa 6 (1) 4,05e-005 141.260.430 96

Firme válido, 2.371.925 ejes de cálculo. C.S.: 1,6

SUBTRAMO 1
Longitud: 75 m
Categoría de cimiento: Alta

SECCION DEL CIMIENTO. RESULTADOS DEL CÁLCULO

Capa   Material CBR Esp.(cm)

1 Capa Mezcla drenante 20 6
2 Capa Mezcla Semidensa 20 10

Cimiento válido. Deflexión  89,5 micodef. Módulo de compresibilidad: 1,6e+002  MPa

b23a-d67b-3e32-42b9 - Página 1
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA MUNICIPAL, CASCO 
URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLALUENGA DEL ROSARIO 

Categoría: 

Ejes de cálculo: 

T2

385.000

Solicitaciones de cálculo 

Tráfico 

Clima

Sección de Firme (0)

Sección válida Capa Espesor 

6 cm 

10 cm 

Ejes mínimos de cálculo 479.361 

Ejes equivalentes 385.000 
= 1.25

(0)  Sección válida. Ejes equivalentes resultantes del cálculo: 479.361 > 385.000

Subtramo 0

Sección de Cimiento de Firme 
Sección válida 

Pavimento existente 

ICAFIR 2006 
Fecha: 24/11/2017

Proyecto: 

Referencia:

Autor:

Fecha:

Itinerario:

SALVADOR GARCIA BAZAN 

PROYECTOBASICO Y DE EJECUCION EN A-374 VILLALUENGA DEL ROSARIO   

SALVADOR GARCIA BAZAN 

Viernes 24  de noviembre de 2017 

Tramo 0 PK 1450+00 al PK 1650+00

Zona térmica: ZT2

Zona pluviométrica:   ZPS

Mezcla Drenante 

Mezcla Semidensa 

PK 950+00 al PK
1025+00
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VILLALUENGA DEL ROSARIO 

ANEJO 9: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTACION
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                   RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 
 
              CAPITULO                                                                                                                                                                  RESUMEN EUROS %  

 
 

DEMOLICIONES  ................................................................................................................................................................................. 4,134.30 7.32 
MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................................................ 424.87 0.75 
SANEAMIENTO. PLUVIALES. .................................................................................................................................................................. 1,088.40 1.93 
PAVIMENTACIÓN  ............................................................................................................................................................................... 31,553.36 55.88 
ALUMBRADO PÚBLICO .............................................................................................................................................................................. 640.43 1.13 
JARDINERÍA  ................................................................................................................................................................................. 5,122.23 9.07 
SEÑALIZACIÓN  ................................................................................................................................................................................. 2,242.03 3.97 
GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................................................................ 520.00 0.92 
SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................................................ 980.00 1.74 
MOBILIARIO URBANO ............................................................................................................................................................................. 9,765.71 17.29 
  ___________________  
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   56,471.33 
 13.00 % Gastos generales ............................  7,341.27 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  3,388.28 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 10,729.55 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  14,112.18 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 81,313.06 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 81,313.06 

 
 

 
                       
 

El presupuesto de contratación de la obra completa y honorarios de proyecto asciende a la 

cantidad de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS, 

INCLUYENDO GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL E IMPUESTOS  

En Prado del Rey a 24 de Noviembre de 2017 

 

 

 

SALVADOR GARCIA BAZAN 

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS  

NUMERO DE COLEGIADO 21718 
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ANEJO 10.JUSTIFICACION PROPUESTA TRAZADO 
ROTONDA 
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O.‐ OBJETO  

El objeto del presente PROYECTO DE CONSTRUCCION EN A-374 
para acceso piscina municipal, casco urbano y polígono 
industrial es la definición de las obras necesarias para 
la construcción de una rotonda en la intersección de la A-
374, con calle albarada, acceso casco urbano y polígono 
industrial. 

En la actualidad el acceso al polígono es concurrido y 
bastante fluido de forma que el tráfico existente proviene 
del acceso por la A-374, carretera autonómica con un carril 
de circulación para cada sentido, no estando regulado 
correctamente las entradas y salidas. 

Con la construcción de esta Rotonda se pretende ordenar d
icho tráfico rodado y eliminar el  riesgo que esta situac
ión conlleva. 

A la hora de proyectar la rotonda se han tenido en cuenta 
varios factores que nos han determinado y delimitado la 
propuesta de la rotonda proyectada: 

1. Disponibilidad de espacio para realizar las obras 
2. Coste económico inviable 

 

1.‐PROPUESTAS 

Para la realización del proyecto nos hemos basado en la 
orcen Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se 
aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de 
Carreteras. 
 
Tras análisis y estudio del terreno, entorno y normativa 
aplicable, los factores más restrictivos que nos marcan el 
diseño de la rotonda son los aplicables en las tablas 10.4 
Y 10.5 de la NORMA 3.1 –IC TRAZADO. 
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PROPUESTA 1 
 

 
 
En esta propuesta se cumple con todos los parámetros de 
construcción según la normativa de trazado y se propone un 
ancho de rotonda de 35 m y carriles 12.6 m 
 
Se rechaza esta situación por el problema de espacio y coste 
económico, ya que en el entronque dos que da acceso al 
polígono, siendo además el más importante, desde el final de 
la rotonda al límite de construcción no hay más de 5 m, 
siendo imposible el giro o circulación de ningún camión de 
cualquier tonelaje. 
La única solución posible sería adecuacuar el terraplén 
existente (con desniveles de 8 m y rocas) , ampliándolo al 
menos 10 m , pero el coste será sobreelevado para una 
actuación de estas características. 
Por lo que se rechaza esta propuesta 
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PROPUESTA DEFINITIVA 
 

 
 

Se propone como solución esta propuesta que cumpliendo 
normativa de trazado destacamos los siguientes aspectos: 

1. Se ha propuesto una valla para la protección del trafico 
petaonal frente al tráfico rodado. 

2. Se ha diseñado angulos de ejes y distancias adaptados a 
la norma 

3. Se ha proyectado un diámetro exterior de la calzada 
anular de 28 M ,por falta de espacio y porque un diámetro 
más alto supondría un coste muy elevado. 

4. Dentro de las opciones normalizadas de la tabla 10.5 
hemos diseñado al opción III, cuyo ancho de carriles es 
de 9.6 m y se justifica porque: 
 

a. El cruce de vehículos que se establece como máximo 
es un turismo y un vehículo articulado. 

b. La rotonda interior es de 4.4 m de radio con un 
metro rebasable y en el interior se ubica una 
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escultura con anclaje de fusibles por lo que no 
puede ser mayor el ancho carriles, por seguridad. 

Con todo lo expuesto se propone como trazado una rotonda de 
28 m y ancho de carriles 9.6m 

 

 

En Prado del Rey 

 

 

Salvador García Bazan 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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 III . PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TECNICAS PARTICULARES
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II. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

CAPITULO 1.- UNIDADES DE OBRA BASICAS. 

ARTICULO 1.1.- OBRAS EN LA VIA PUBLICA. 

ARTICULO 1.2.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO. 

ARTICULO 1.3.- MORTEROS. 

ARTICULO 1.4.- DEMOLICIONES. 

ARTICULO 1.5.- AGOTAMIENTOS. 

CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

ARTICULO 2.1.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 

ARTICULO 2.2.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION. 

ARTICULO 2.3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y 

PRESTAMOS. 

ARTICULO 2.4.- EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS. 

ARTICULO 2.5.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO O 

LUGAR DE EMPLEO. 

ARTICULO 2.6.- TERRAPLENES Y RELLENOS. 

ARTICULO 2.7.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

ARTÍCULO 2.8.- REFINO DE EXPLANADAS. 

ARTICULO 2.9.- REFINO DE TALUDES. 

CAPITULO 3.- CAPAS GRANULARES. 

ARTICULO 3.1.- ZAHORRA NATURAL. 

ARTICULO 3.2.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

CAPITULO 4.- PAVIMENTOS. 

ARTICULO 4.1.- SOLERAS DE HORMIGON. 

ARTICULO 4.2.- RIEGOS DE IMPRIMACION. 

ARTICULO 4.3.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

ARTICULO 4.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

ARTICULO 4.5.- ENCINTADOS DE BORDILLOS. 

ARTICULO 4.6.- PAVIMENTO DE ACERAS. 

CAPITULO 5.- SEÑALIZACION. 
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ARTICULO 5.1.- MARCAS VIALES. 

ARTICULO 5.2.- SEÑALES DE CIRCULACION. 

CAPITULO 6.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

ARTICULO 6.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. 

CAPITULO 7.- SANEAMIENTO. 

ARTICULO 7.1.- INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO. 

CAPITULO 8.- ALUMBRADO. 

ARTICULO 8.1.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO. 

CAPITULO 9.- INSTALACIONES BAJA TENSION. 

ARTICULO 9.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION. 

CAPITULO 10.- JARDINERIA. 

ARTICULO 10.1.- JARDINERIA. 
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CAPITULO 1.- UNIDADES DE OBRA BASICAS. 

ARTICULO 1.1.- OBRAS EN LA VIA PUBLICA. 

El Contratista dará cumplimiento además de a este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares a todas las disposiciones relativas 

a la seguridad de las obras, de la circulación vial, higiene y salubridad 

pública. 

A este respecto se señalan como ineludibles: 

- Establecer, si las obras se efectúan a zanja abierta y pasos para

peatones y vehículos, necesarios para asegurar la circulación.

- El macizado y pavimentación de todas las zanjas y canales efectuados

en las calles. 

- El establecimiento de alumbrado y guardería necesarios para evitar

accidentes y robos.

El Contratista es responsable de los daños a personas o propiedades 

públicas o privadas que puedan producirse por incumplimiento de lo 

anteriormente expuesto, siendo de su cuenta las reparaciones o 

indemnizaciones a que pudiera haber lugar. 

ARTICULO 1.2.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO. 

1.2.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como hormigones los productos formados por mezcla de 

cemento, árido fino, árido grueso y eventualmente productos  de adición, 

que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia, y que 

pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado. 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en 

las cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado 

en su caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para 

resistir los esfuerzos. 

1.2.2 MATERIALES.

En general los materiales a emplear en la realización de las obras 

de hormigón en masa o armado, cumplirán las prescripciones técnicas 

establecidas en la Instrucción para Hormigón Estructural EHE. 

1.2.2.1 Cemento.

Los cementos cumplirán las prescripciones de las Instrucciones EHE y 
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RC-97. Salvo especificación en contrario, se emplearán 

cementos del tipo II.- Cementos portland con adiciones, resistencia 

mínima a los 28 días de edad de 35 N/mm², suministrados en embases 

cerrados o a granel, que deberán contar con la Marca de Conformidad 

AENOR. 

1.2.2.2 Agua.

El agua cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE. 

1.2.2.3 Áridos.

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en la Instrucción 

EHE. 

1.2.2.4 Aditivos.

1.2.2.5 Armaduras.

Los aceros cumplirán las prescripciones contenidas en la 

Instrucción EHE. Se emplearán barras corrugadas del tipo B-400-S y mallas 

electrosoldadas del tipo B-500T. En ambos casos, las barras y paneles 

llevarán gravada la marca del fabricante y poseerán el sello  en vigor. 

1.2.3 TIPOS DE HORMIGON. 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su 

resistencia característica, se establecen los siguientes tipos de 

hormigón: HM-20 y HM-25. 

Los tipos de hormigón a emplear, su resistencia característica, 

tamaño máximo de árido y consistencia, serán los reflejados en las Hojas 

de 

Planos. 

1.2.4 FABRICACION.

Salvo especificación en contrario, el hormigón a emplear en obra 

procederá de central de fabricación, siendo de aplicación lo dispuesto  
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 Según en la Instrucción EHE. 

 

1.2.5 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en la 

Instrucción EHE. 

 

1.2.6 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, fabricación del hormigón, cimbras, encofrados y moldes, 

doblado y colocación de armaduras, transporte, vertido, compactación y 

curado del hormigón y ejecución de juntas se ajustan a lo especificado 

en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra. 

 

1.2.7 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Las 

juntas de dilatación y retracción no serán de abono directo, salvo que  

figuren como unidades de obra independientes. Los apeos y cimbras se 

consideran incluidos en la unidad de encofrado, no procediendo, en 

consecuencia, su abono por separado, salvo que figuren como unidades  de 

obra independientes. 

 

ARTICULO 1.3.- MORTEROS. 

1.3.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido 

fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener aditivos  para 

mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido 

previamente aprobada por el Director de la obra. 

 

1.3.2 MATERIALES.

1.3.2.1 Cementos.

Los cementos cumplirán las prescripciones de las Instrucciones EHE 

y RC-97. Salvo especificación en contrario, se emplearán cementos del 
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tipo II.- Cementos portland con adiciones, resistencia mínima a  los 28 

días de edad de 35 N/mm², suministrados en embases cerrados o a granel, 

que deberán contar con la Marca de Conformidad AENOR. 

 

1.3.2.2 Agua

.

El agua cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE. 

 

1.3.2.3 Arena

La arena cumplirá las prescripciones contenidas en  la  Instrucción 

EHE. La arena será natural, con tamaño máximo de 3 mm.  para mampostería 

y fábricas de ladrillo, 2 mm. en revestimientos ordinarios y 0,5 mm. 

para enlucidos finos. 

 

1.3.2.4 Aditivos.

En general no se utilizará ningún tipo de aditivo, salvo casos 

justificados previa autorización del Director de la obra. 

 

1.3.3 TIPOS DE MORTEROS. 

Se emplearán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra 

en las que intervienen. La consistencia determinada en el cono de Abrams 

estará comprendida entre 15 y 19 cm. 

Las dosificaciones de los morteros de cemento portland serán: 

- Mortero M 250 (1:6); 250 kg de cemento por m3 de mortero. 

- Mortero M 350 (1:4); 350 kg de cemento por m3 de mortero. 

- Mortero M 600 (1:2); 600 kg de cemento por m3 de mortero. 

- Mortero M 900 (1:1); 600 kg de cemento por m3 de mortero. 

 

1.3.4 FABRICACION.

La mezcla del mortero se realizará mecánicamente. La mezcla del 

cemento y la arena se realizará en seco hasta conseguir un producto de 

color homogéneo. A continuación  se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 

consistencia adecuada para su aplicación en  obra. Solamente  se 

fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya comenzado a fraguar. 
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1.3.5 .-MEDICION Y ABONO. 

Los morteros no serán de abono directo, ya que se consideran 

incluido en el precio de la unidad correspondiente, salvo que se  defina 

como unidad independiente en cuyo caso se medirá y abonará  según se 

especifique en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTICULO 1.4.- DEMOLICIONES. 

1.4.1.-AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o de sus elementos, 

que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para  dar 

por terminada la ejecución de la misma. Su ejecución incluye las 

operaciones siguientes: 

- Derribo de las construcciones.
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1.4.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Norma NTE-ADD/1975 y en el 

Artículo 301.2 del Pliego PG-3/75. Los cortes del pavimento se harán  de 

forma limpia y uniforme, quedando prohibida la utilización de  mazas. 

Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se 

desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en 

lugares que no estorben para la circulación y de forma que no  sufran 

deterioro. 

 

1.4.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan 

las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios 

adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adapta a lo 

especificado en este PPTP y sobre el particular ordene el Director de 

la obra. 

 

1.4.4 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán de abono directo aquellas demoliciones que no figuren 

expresamente como unidades de obra independientes, ya que su ejecución 

se considera incluida en el precio de la unidad correspondiente de 

excavación o explanación. 

 

ARTICULO 1.5.- AGOTAMIENTOS. 

1.5.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como agotamiento el conjunto de operaciones necesarias 

para recoger y evacuar las aguas que irrumpan en las zonas de trabajo, 

cualquiera que sea su origen, siempre que sea obligada su elevación 

mediante bombas o máquinas similares. 

 

1.5.2 CONDICIONES GENERALES. 

El Contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo y 

evacuar el agua que entre en ellas hasta los puntos de desagüe. A tal 
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fin deberá efectuar las captaciones locales y evacuar todas las aguas 

que lleguen a las zonas de trabajo, ya sean a cielo abierto o subterráneo, 

bombeándolas, si fuese preciso, y conduciéndolas hasta  los lugares 

aprobados sin provocar problemas de erosión o de estabilidad del terreno 

y de las obras ejecutadas o en ejecución. 

El Contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de 

la capacidad y características necesarias para la recogida y  evacuación 

de las aguas desde el inicio de las obras y deberá mantener 

adecuadamente, mediante limpieza y reparaciones, las obras de drenaje  y 

desagüe durante el tiempo de ejecución de las obras. 

El sistema de agotamiento será propuesto por el Contratista a la 

aprobación del Director, sin que de su aprobación pueda deducirse 

eximente alguno de la responsabilidad de aquel. 

 

1.5.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan 

las medidas necesarias y que se dispone de los medios adecuados para  el 

cumplimiento de los trabajos. 
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1.5.4 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No serán  de 

abono directo aquellas evacuaciones o agotamientos que no figuren 

expresamente como unidades de obra independientes, ya que su ejecución 

se considera incluida en el precio de la unidad correspondiente de 

excavación o explanación. 

CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

ARTICULO 2.1.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 

2.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en extraer y retirar de la zona de excavación todos los 

árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o  cualquier 

otro material indeseable, así como la excavación de la capa superior de 

los terrenos cultivados o con vegetación. Su ejecución incluye las 

operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce.

- Retirada de los materiales objeto de desbroce.

2.1.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 300.2 del Pliego 

PG-3/75. El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, 

será el fijado en las Hojas de Planos o, en su caso, el ordenado por  el 

Director de la obra. Al excavar la tierra vegetal, se pondrá  cuidado en 

no convertirla en barro 

2.1.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las 

operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado en 

este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra. 

2.1.4 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 
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el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No serán  de 

abono directo aquellos trabajos que no figuren expresamente como unidades 

de obra independientes, ya que su ejecución se considera incluida en el 

precio de la unidad correspondiente de excavación o explanación. 

 

ARTICULO 2.2.- ESCARIFICACION Y COMPACTACION. 

2.2.1 AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno efectuada 

por medios mecánicos y su posterior compactación. 

 

2.2.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 303.2 del Pliego 

PG-3/75.Cuando se trate de la escarificación y compactación de fondos 

de desmonte o del terreno natural para la formación de explanada, la 

densidad a obtener será no inferior a la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor normal. 
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2.2.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las 

operaciones de escarificación y compactación se ajustan a lo especificado 

en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra. 

 

2.2.4 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No serán  de 

abono directo aquellos trabajos que no figuren expresamente como unidades 

de obra independientes, ya que su ejecución se considera incluida en el 

precio de la unidad correspondiente de excavación o explanación. 

 

ARTICULO 2.3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS. 

2.3.1 AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar  las 

zonas donde ha de asentarse los viales, incluyendo las  plataformas, 

taludes, cunetas y zonas de préstamo, que puedan necesitarse, con el 

consiguiente transporte de los productos  a depósito o lugar de empleo. 

 

2.3.2 CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES. 

La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso 

que los Cuadros de Precios consideren una excavación clasificada, se 

estimarán los tipos siguientes: 

- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas 

de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales 

que presenten características de  roca maciza,  cementados tan 

sólidamente, que  únicamente pueden ser troceados o  arrancados por 

máquinas 

especiales o explosivos. Se incluye asimismo los bolos o fragmentos de 

roca de volumen superior a 1 m3. 

- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a 

los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy 

compactas, y todos aquellos que para su excavación no sea necesario el 

empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores 

profundos y pesados. 
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- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los

materiales no incluidos en los apartados anteriores.

2.3.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 320.3 del Pliego 

PG-3/75. Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos 

aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y transporte 

apropiados a las características, volumen y Programa de Trabajo de las 

obras. El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y 

paredes de todas las excavaciones que realice y aplicar oportunamente 

los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección del 

terreno, apropiados al fin de impedir desprendimientos y deslizamiento 

que pudieran causar daños a personas o a las obras. El Contratista 

adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener 

libre de agua la zona de excavaciones. 

2.3.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se realizará el control de 

ejecución y geométrico de las mismas; que tienen por objeto vigilar y 

comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo 

especificado en este Pliego y que las superficies resultantes de la 

excavación terminada son conformes con los Planos. 

2.3.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Salvo que 

figuren como unidades independientes, no serán de abono directo las 

unidades de desbroce, demolición de fábricas antiguas, perfilado, refino 

de fondos y laterales, entibaciones y agotamientos. 

ARTICULO 2.4.- EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS. 

2.4.1 OBJETO.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas 

y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación 

y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de  los productos 
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removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

2.4.2 CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES. 

La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso 

que los Cuadros de Precios consideren una excavación clasificada, se 

estimarán los tipos siguientes: 

- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las 

masas de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales 

que presenten características de roca maciza, cementados tan 

sólidamente, que únicamente pueden ser troceados o arrancados por 

máquinas especiales o explosivos. Se incluye asimismo los bolos o 

fragmentos de roca de volumen superior a 1 m3. 

- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la 

correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, 

tierras muy compactas, y todos aquellos que para su excavación no sea 

necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de 

escarificadores profundos y pesados. 

- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los 

materiales no incluidos en los apartados anteriores. 

 

2.4.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 321.3 del Pliego 

PG-3/75. El Contratista realizará la excavación en zanja utilizando  los 

procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y 

transporte apropiados a las características, volumen y Programa de 

Trabajo de las obras. En los casos de terrenos meteorizables o 

erosionables por las lluvias, la zanja no deberá permanecer abierta a su 

rasante final más de ocho (8) días, sin que  sea colocada y cubierta la 

tubería o conducción a instalar en ella.  Los fondos de las zanjas se 

limpiarán de todo material suelto y sus grietas y hendiduras se 

rellenarán con el mismo material que  constituya la cama o apoyo de la 

tubería o conducción. Los productos  de excavación para el relleno 

posterior de la zanja  se  podrán depositar en caballeros se podrán 

depositar a un solo lado de la  zanja, dejando una banqueta del ancho 

necesario para evitar su caída, con un mínimo de 60 cm. 
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El Contratista estará obligado a realizar las obras manteniendo en 

funcionamiento los servicios e instalaciones existentes, tanto en 

superficie como en el subsuelo, debiendo cerciorarse previamente de su 

situación y condiciones de funcionamiento, debiendo cumplir cuantas 

prescripciones dicten las autoridades de las que dependen dichos 

servicios o instalaciones. 

La apertura de zanjas para alojamiento de tuberías y 

canalizaciones, se regirá por lo dispuesto en el Artículo 10.2 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas (PGTA/74) y en Artículo 12.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento (PGTS/86). 

 

2.4.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se realizará el control de  ejecución 

y geométrico de las mismas; que tienen por objeto vigilar y comprobar 

que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado 

en este Pliego y que los fondos y paredes laterales de  las zanjas y 

pozos terminados tienen la forma y dimensiones exigidos  en los Planos, 

con las modificaciones debidas a los excesos  inevitables autorizados. 

 

2.4.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Salvo que 

figuren como unidades independientes, no serán de abono directo las 

unidades de desbroce, demolición de fábricas antiguas, perfilado, refino 

de fondos y laterales, entibaciones y agotamientos, salvo que figuren 

como unidades de obra independientes. No serán de abono  directo aquellas 

excavaciones que figuren como parte de otra unidad de obra de abono 

independiente. 

 

ARTICULO 2.5.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 

2.5.1 AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para  la retirada 

y transporte de productos procedentes de excavación o prestamos. Se 

cumplirá lo especificado en el Reglamento de Producción  y Gestión de 

Residuos de construcción y demolición, eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. RD 1481/2001 y la Ley 10/1998 de Residuos. 
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2.5.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Los productos procedentes de excavación que no reúnan las 

condiciones exigidas para proceder a su posterior empleo o que fueran 

de exceso, se transportarán a vertedero. El Contratista quedará en 

libertad de elegir el lugar de vertido, previa autorización del Director 

de las Obras. 

2.5.3 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No serán  de 

abono directo aquellos que formen parte de otra unidad de obra de abono 

independiente. 

ARTICULO 2.6.- TERRAPLENES Y RELLENOS. 

2.6.1 AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

la excavación o préstamos, en áreas abiertas, de tal forma que en su 

mayor parte permiten el uso de maquinaria de transporte, extendido y 

compactación de elevado rendimiento. Su ejecución incluye las 

operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento.

- Extensión de una tongada.

- Humectación o desecación de una tongada.

- Compactación de una tongada.

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

2.6.2 MATERIALES.

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o  materiales 

locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra o de los 

prestamos que se autoricen por el Director de la obra. Para su empleo en 

terraplenes, los suelos se clasifican en suelos inadecuados, suelos 

tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, que cumplirán las 

estipulaciones indicadas en el Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75.  

330.3 del Pliego PG-3/75; y en coronación se empleará suelo 

seleccionado con las prescripciones particulares siguientes: 
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- Material no plástico. 

- Indice CBR> 20. 

 

2.6.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en 

los Artículos 330.4, 330.5 y 330.6 del Pliego PG-3/75. Los equipos de 

extendido, humectación y compactación serán suficientes para  garantizar 

la ejecución de la obra de acuerdo con el Programa de Trabajo. En 

coronación del terraplén la densidad a obtener no será inferior a la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 

 

2.6.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la extensión de las capas, la compactación de las 

tongadas yla superficie resultante del terraplén se ajustan a lo 

especificado en los Planos y este Pliego y a lo indicado por la Dirección 

de la obra. 

 

2.6.4 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

No serán de abono directo aquellas que no figuren expresamente 

definidas como unidades de obra independientes. 

 

ARTICULO 2.7.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

2.7.1 AMBITO DE APLICACION. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de excavación para relleno de zanjas, trasdós de obras de 

fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones. Su ejecución incluye 

las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo. 
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- Extensión de material por tongada. 

- Humectación o desecación, si fuese preciso. 

- Compactación de la tongada. 

 

2.7.2 MATERIALES.

En general, salvo especificación expresa, se empleará en los 

rellenos localizados, suelos procedentes de las excavaciones o de 

prestamos, siempre que sus características cumplan las  especificaciones 

de "suelos seleccionados" que se reflejan en el Artículo 330.3 del Pliego 

PG-3/75, con las prescripciones particulares siguientes: 

- Tamaño máximo: 3 cm. 

- Material no plástico. 

 

2.7.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 332.4, 332.5  y 

332.6 del Pliego PG-3/75. El relleno de zanjas para alojamiento de 

tuberías y canalizaciones se ejecutará según lo dispuesto en los 

Artículos 10.3 del Pliego PGTA/74 y 12.3 del Pliego PGTS/86. El grado 

de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación  de 

la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean  los 

suelos contiguos a su mismo nivel. 

 

2.7.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la extensión de las capas y la compactación de las 

tongadas se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego y 

a lo indicado por la Dirección de la obra. 

 

2.7.4 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No serán  de 

abono directo aquellos rellenos localizados que formen parte de  otra 

unidad de obra de abono independiente. 

 

ARTICULO 2.8.- REFINO DE EXPLANADAS. 
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2.8.1 AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 

el acabado geométrico de la explanada. 

2.8.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 340.2 y 340.3 del 

Pliego PG-3/75. Si el firme tuviera que construirse sobre el terreno 

natural, se procederá a la nivelación y refino de la explanada y a su 

posterior compactación, hasta alcanzar una densidad que no  será inferior 

a la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 

2.8.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que las 

superficies de la base del firme, una vez terminada, se  ajustan a lo 

especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra 

2.8.4 MEDICION Y ABONO. 

Las operaciones de refino y compactación de explanadas no serán 

de abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las 

unidades de excavación o terraplén, salvo que se definan como unidad 

independiente en cuyo caso se abonarán según lo dispuesto en el Cuadro 

de Precios Nº 1. 

ARTICULO 2.9.- REFINO DE TALUDES. 

2.9.1 AMBITO DE APLICACION. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 

el acabado geométrico de los taludes de terraplenes, así como de los 

taludes de desmonte. 

2.9.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 341.2 del Pliego 

PG-3/75. Las obras de refino de taludes se ejecutarán con  posterioridad 

a la explanación y obras de fabrica que impidan o dificulten su 
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realización. El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente 

acorde con la superficie del terreno, sin  grandes contrastes y 

procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina. 

2.9.3 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

las superficies de los taludes, una vez terminados, se ajustan a  lo 

especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra. 

2.9.4 MEDICION Y ABONO. 

Las operaciones de refino de taludes no serán de abono directo, ya 

que se consideran incluidas en el precio de las unidades de excavación 

o terraplén, salvo que se definan como unidad independiente en cuyo caso

se abonarán según lo dispuesto en el Cuadro de Precios Nº 1. 

CAPITULO 3.- CAPAS GRANULARES. 

ARTICULO 3.1.- ZAHORRA NATURAL. 

3.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como zahorra natural el material formado por áridos no 

triturados, suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría 

es de tipo continuo. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asientos.

- Aportación de material.

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.

- Refino de la superficie de la ultima tongada.

3.1.2 MATERIALES.

En general, salvo especificación expresa, se empleará  como zahorra 

natural, suelos granulares procedentes de prestamos, que cumplirán las 

condiciones indicadas en el Artículo 500.2 del Pliego PG-3/75 y las 

prescripciones particulares siguientes: 
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- Granulometría: Husos ZN(40), ZN(25) o ZN(20). 

- Equivalente de arena EA>30. 

- Material no plástico. 

 

3.1.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 500.3, 500.4, y 

500.5 del Pliego PG-3/75. La compactación de la zahorra natural se 

continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que  corresponda 

al 97% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

 

3.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la 

compactación de las tongadas y la superficie terminada se ajustan a lo 

especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la 

Dirección de la obra. 

 

3.1.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ARTICULO 3.2.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

3.2.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por 

áridos total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del 

conjunto de los elementos que la componen es de tipo Su ejecución incluye 

las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asientos. 

- Aportación de material. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la ultima tongada. 

 

3.2.2 MATERIALES.

En general, salvo especificación expresa, se empleará  como zahorra  



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIPAL, CASCO URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 
 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718  

 

artificial materiales procedentes de la trituración de piedra de cantera 

o grava natural, que cumplirán las condiciones indicadas en el Artículo 

501.2 del Pliego PG-3/75 y las prescripciones particulares siguientes: 

- Granulometría: Husos ZA(40) o ZA(25). 

- Equivalente de arena EA>35. 

- Material no plástico. 

 

3.2.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 501.3, 501.4, y 

501.5 del Pliego PG-3/75. La compactación de la zahorra artificial se 

continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que  corresponda 

al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

 

3.2.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie de asiento, la extensión de las 

capas, la compactación de las tongadas y la superficie terminada se 

ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado 

por la Dirección de la obra. 

 

3.2.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

CAPITULO 4.- PAVIMENTOS. 

ARTICULO 4.1.- SOLERAS DE HORMIGON. 

4.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

Será de aplicación para aquellas bases de hormigón hidráulico, 

ejecutadas con hormigón en masa y cuya superficie superior recibirá un 

revestimiento de acabado. 

 

4.1.2 MATERIALES.
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4.1.2.1 Hormigones.

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en 

la Instrucción EHE. Los áridos que se utilicen para la fabricación del 

hormigón para capas de base de los firmes tendrán un coeficiente  de 

desgaste de los Angeles inferior a 35. Su tamaño máximo será de 20 mm. 

En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland 

con adiciones activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad. 

Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los 

reflejados en las Hojas de Planos. La consistencia del hormigón será 

plástica, con asiento en el cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 cm. 

4.1.2.2 Láminas polímeras. 

Serán de PVC plastificado sin soporte que cumplirán las 

especificaciones de la Norma UNE 53358 y se presentarán en rollos con 

espesor mínimo de 0,8 milímetros. 

4.1.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

La fabricación, transporte, vertido y compactación mediante 

vibrado se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 

EHE. La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las 

Hojas de Planos y la compactación requerida, debiendo estar limpia de 

materias extrañas y su acabado debe ser regular. Los encofrados deberán 

permanecer colocados al menos ocho horas, después del vertido del 

hormigón. Las juntas se realizarán por inserción de  una tira de madera 

de diez (10) mm. de espesor, o similar, que se retirará posteriormente 

cuando se produzca el fraguado del hormigón.  La separación entre juntas 

será inferior a cinco (5) metros. El curado del hormigón se realizará 

mediante el empleo de productos filmógenos. 

4.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los 

materiales, la superficie de asiento, la fabricación, transporte, 

vertido, compactación y curado del hormigón, ejecución de juntas y 

espesores de la capa se ajustan a lo especificado en los Planos y en 

este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra. 
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4.1.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Salvo que 

figuren como unidades independientes, no serán de abono directo los 

materiales de juntas y productos de curado. 

 

ARTICULO 4.2.- RIEGOS DE IMPRIMACION. 

4.2.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 

bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión, 

sobre esta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 

4.2.2 MATERIALES.

4.2.2.1 Ligantes.

El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica del 

tipo ECL-1. Los ligantes a emplear cumplirán las prescripciones 

establecidas en el Artículo 213 del Pliego PG-3/75. La dotación del 

ligante a utilizar quedará definida por la cantidad que la capa que se 

imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas. 

 

4.2.2.2 Aridos.

Cumplirán las especificaciones del Artículo 530.2.2 del Pliego PG-

3/75. 

 

4.2.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 530.5 y 530.6 del 

Pliego PG-3/75. 

 

4.2.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
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Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie a imprimar, la dosificación de los 

materiales, la ejecución de las obras y la superficie terminada se 

ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección 

de la obra. 

 

4.2.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No será de 

abono directo la preparación de la superficie existente que se 

considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 

construcción de la capa subyacente, salvo que figure expresamente como 

unidad de obra independiente. 

 

ARTICULO 4.3.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 

4.3.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante 

bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión,  sobre 

esta, de otra capa bituminosa. Su ejecución incluye las operaciones 

siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

 

4.3.2 MATERIALES.

4.3.2.1 Ligantes. 

El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica del 

tipo ECR-1. Los ligantes a emplear cumplirán las prescripciones 

establecidas en el Artículo 213 del Pliego PG-3/75. La dotación del 

ligante se fijará por el Director de la obra. 

 

4.3.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 531.5 y 531.6 del 

Pliego PG-3/75. 
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4.3.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la superficie a regar, la dosificación de los materiales, 

la ejecución de las obras y la geometría de la superficie terminada se 

ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección 

de la obra. 

4.3.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No será de 

abono directo la preparación de la superficie existente que se 

considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 

construcción de la capa subyacente, salvo que figure expresamente como 

unidad de obra independiente. 

ARTICULO 4.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

4.4.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de 

áridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar 

previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará 

a temperatura superior a la del ambiente. Su ejecución incluye las 

operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo.

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo

propuesta.

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Extensión y compactación de la mezcla.

4.4.2 MATERIALES.

4.4.2.1 Ligantes bituminosos. 

El ligante a emplear será betún B 40/50 o B 60/70 que cumplirán 

las prescripciones del Artículo 211 del Pliego PG-3/75. 
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4.4.2.2 Aridos.

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera, el coeficiente de desgaste será inferior a 30 en capas de  base 

o rodadura y sus curvas granulométricas se ajustarán al tipo de mezcla

a emplear. En todo lo demás será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 

542.2.2 del Pliego PG-3/75. 

4.4.3 TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA. 

La mezcla a emplear será del tipo G-20 en capas de base y del tipo 

S-12 en capas de rodadura. El contenido de ligante se determinará

mediante ensayos de laboratorio en función del tipo de árido.

4.4.4 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 542.4 y 542.5 del 

Pliego PG-3/75. 

4.4.5 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, la mezcla bituminosa, la superficie de asiento, la 

extensión de la mezcla, el espesor de la capa y su compactación y que la 

geometría de la superficie terminada se ajustan a lo especificado  en 

los Planos y en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra. 

4.4.6 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTICULO 4.5.- ENCINTADOS DE BORDILLOS. 

4.5.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita 

la superficie de calzada, la de una acera, la de un jardín, o cualquier 

otra superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados de 

hormigón o piedra, colocados sobre un cimiento de hormigón. 
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4.5.2 MATERIALES.

4.5.2.1 Bordillos. 

El tipo de bordillos, sus dimensiones y restantes  características 

serán las especificadas en las Hojas de Planos. Los bordillos  de  piedra  

cumplirán  las  especificaciones  del  Artículo 

570.2.2 del Pliego PG-3/75. Los bordillos prefabricados de hormigón, 

serán del tipo doble capa, y de la clase R5,5, que cumplirán las 

especificaciones de la Norma UNE 127025. 

 

4.5.2.2 Hormigones.

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en la 

Instrucción EHE. En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del 

tipo portland con adiciones activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 

28 días de edad. Los tipos de hormigón y su resistencia característica  

serán  los  reflejados  en  las  Hojas  de  Planos. La 

consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de 

Abrams comprendido entre 3 y 5 cm. 

 

4.5.2.3 Morteros.

Se empleará mortero hidráulico tipo M 650 (1:2), que cumplirá  las 

especificaciones señaladas en el Artículo 1.3. MORTEROS. 

 

4.5.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Sobre el cimiento de hormigón ajustado a las dimensiones, 

alineación y rasantes fijadas, se colocará el bordillo. Inmediatamente 

y con mortero, se procederá al rejuntado de piezas contiguas con  juntas 

que no podrán exceder de 5 mm. de anchura. A continuación se procederá 

al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determina en 

las Hojas de Planos. Las líneas definidas por la arista superior deberán 

ser rectas y en su caso las curvas responder a las figuras prefijadas, 

ajustándose unas y otras a las rasantes fijadas. 

 

4.5.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 
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Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, el proceso de colocación y terminación del encintado se 

ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado 

por la Dirección de la obra. 

4.5.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTICULO 4.6.- PAVIMENTO DE ACERAS. 

4.6.1 AMBITO DE APLICACION. 

Será de aplicación para aquellos solados constituidos por baldosas 

de cemento sobre una base de hormigón en masa. 

4.6.2 MATERIALES.

4.6.2.1 Baldosas.

El tipo de baldosas, sus dimensiones y restantes características serán 

las especificadas en las Hojas de Planos. Las baldosas a utilizar  serán 

de clase 1ª y cumplirán las especificaciones del Artículo 220  del Pliego 

PG-3/75. 

4.6.2.2 Morteros.

Salvo especificación en contrario, se empleará mortero hidráulico tipo 

M 250 (1:6), que cumplirá las especificaciones señaladas  en  el Artículo 

1.3.- MORTEROS. 

4.6.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación para la ejecución de las obras lo dispuesto en las 

Normas NTE-RSB/1975 y NTE-RST/1973. 
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Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que 

queden perfectamente enrasadas. Las baldosas que hayan de ir colocadas 

en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las 

juntas resulten de espesor mínimo, las juntas en todos los casos no 

excederán de 2 mm.  Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se 

procederá a regarlas y a continuación se rellenarán las juntas con 

lechada de cemento. Antes  del endurecimiento de la lechada se eliminará 

la parte sobrante. La lechada de cemento se compondrá de 600 Kg/m3 y de 

arena. 

 

4.6.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que 

los materiales, el procedimiento de colocación de las baldosas y 

terminación del pavimento se ajustan a lo especificado en los Planos y 

en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra. 

 

4.6.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No serán  de 

abono directo los materiales de juntas, por considerarse incluidas en el 

precio de la unidad. 

 

CAPITULO 5.- SEÑALIZACION. 

ARTICULO 5.1.- MARCAS VIALES. 

5.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de 

líneas, palabras, o símbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros 

elementos de los viales, los cuales sirven para regular el trafico de 

vehículos y peatones. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de aplicación. 

- Pintura de marcas. 

 

5.1.2 MATERIALES.

Las pinturas a emplear en marcas viales reflexivas cumplirán las 

prescripciones del Artículo 700.2 del Pliego PG-3/75. 
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5.1.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 700.3, 700.4  y 

700.5 del Pliego PG-3/75. Previamente al pintado de las marcas viales, 

el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las mismas, que 

garantice, con los medios de pintura de que se disponga, una perfecta 

terminación. 

 

5.1.4 CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante la ejecución de las obras se vigilará y se comprobará  que 

los materiales y la realización de las mismas se ajustan a lo 

especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra. 

 

5.1.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Salvo que 

figure como unidad independiente, no será de abono directo la preparación 

de la superficie. 

 

ARTICULO 5.2.- SEÑALES DE CIRCULACION. 

5.2.1 AMBITO DE APLICACION. 

Se definen como señales de circulación las placas, debidamente 

sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a los 

usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. Constan 

de los elementos siguientes: 

- Placas. 

- Elementos de sustentación y anclaje. 

 

5.2.2 MATERIALES.

Las placas y los elementos de sustentación y anclaje a emplear  en 

la señalización vertical cumplirán las prescripciones de los Artículos 

701.2,701.3, 701.5, 701.6 y 701.7 del Pliego PG-3/75. 

 

5.2.3 EJECUCION DE LAS OBRAS. 
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Previamente a la colocación de las señales, el Contratista 

efectuará un cuidadoso replanteo de la situación de las mismas, 

colocándose el elemento de sustentación sobre la acera a una distancia 

de 0,5 metros de la línea de bordillo y cimentándose mediante dados de 

hormigón en masa HM-20. 

5.2.4 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

Durante la ejecución de las obras se vigilará y se comprobará  que 

los materiales y la realización de las mismas se ajustan a lo 

especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra. 

5.2.5 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

Salvo que figure como unidad independiente, no será de abono directo 

los elementos de sustentación. 

CAPITULO 6.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

ARTICULO 6.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. 

6.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

Será de aplicación para la realización de las obras de la red de 

distribución de agua potable (canalizaciones y obras complementarias), 

con destino al abastecimiento de las edificaciones de la unidad de 

actuación. 

6.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE. 

Será de aplicación las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas (PGTA/74), Orden de 28 de Julio de 1.974,. 

Las instalaciones serán realizadas con materiales normalizados u 

homologados por las Normas y Ordenanzas Municipales. 

6.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 
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6.1.3.1 Material de asientos y rellenos. 

El material de asiento de la tubería y relleno hasta diez (10) 

centímetros por encima de la generatriz superior del tubo, será arena 

natural o procedente de machaqueo, que cumplirá las especificaciones 

siguientes: 

- La fracción cernida por el tamiz 5 UNE será superior al 85% en peso. 

- No plástica. 

- Equivalente de arena EA>30. 

El relleno del resto de la zanja se realizará con material 

clasificado como "seleccionado", que cumplirá las especificaciones del 

Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75, con las siguientes prescripciones 

particulares: 

- Tamaño máximo: 30 mm. 

- No plástico. 

 

6.1.3.2 Hormigones.

Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción 

EHE, con las siguientes condiciones particulares: 

- Cemento: CEM II-A-P 32,5 

- Consistencia: plástica. 

- Tamaño máximo árido: 20 mm. 

En la ejecución de arquetas de registro, refuerzos y demás 

elementos complementarios de la red de distribución de agua potable se 

empleará hormigón del tipo HM-20. 

 

6.1.3.3 Aceros para armaduras. 

Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las 

prescripciones de la Instrucción EHE para el tipo B-400-S. 

 

6.1.3.4 Tapas, rejillas y cercos. 

Las características geométricas de las tapas, marcos y cercos se 

ajustarán a las dimensiones reflejadas en las Hojas de Planos. Se 

fabricarán en fundición gris perlítica del tipo FG 30 y cumplirán las 

especificaciones de las Normas UNE 36111 y 41300. 
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PGTA/74, con diámetros nominales de 63, 75, 90 y 110 mm. en redes de 

distribución. En acometidas de parcelas y bocas de riego se emplearán 

tuberías de 40 mm. de diámetro nominal. 

En la red de distribución se emplearán accesorios manipulados de 

polietileno PE-100 con presión nominal de 10 atm., cuya unión se podrá 

realizar mediante soldadura térmica a tope o bien mediante manguitos 

electrosoldables. En uniones, en la red de distribución, con válvulas en 

brida se emplearán accesorios porta-bridas de polietileno inyectado PE-

50ª y presión nominal de 10 atm. Las bridas locas de unión serán de acero 

según DIN 2576/2502, PN-16. En todos los casos se utilizará tornillería 

con un tratamiento anticorrosivo de bicromatado y junta elástica de goma 

nitrilo. Las piezas de unión en acometidas y bocas de riego, serán del 

tipo desmontables, con cuerpo y tuerca de latón estampado, según Norma 

DIN 8076. 

 

6.1.3.5 Accesorios y valvulería. 

Las válvulas de paso se proyectan del tipo compuerta con cierre 

elástico, montaje con bridas PN-16, cuerpo y obturador de fundición 

nodular GGG-50, eje del obturador de acero inoxidable y protección 

exterior con empolvado de epoxi. La maniobra de las válvulas se realizará 

mediante eje de acero, alojado en tubo de PVC, y boca de llave regulable 

en altura. Las válvulas de paso cumplirán las especificaciones contenidas 

en la Norma ISO 5208. Las válvulas en acometidas serán de bronce, presión 

de servicio de 25 kg/cm², según  ISO 5208, asientos de PTFE, maniobra 

mediante cuadradillo precintable  y rosca hembra por ambos extremos. Las 

válvulas se alojarán en trampillones de fundición gris perlítica tipo FG 

30, de dimensiones 200*150*100 mm., que cumplirán las especificaciones 

de la Norma UNE 36111. Las bocas de riego serán del tipo enterradas, DN-

40 con brida  de conexión, PN-16, cuerpo y cabeza de fundición gris GG-

25, válvula  de cierre incorporada y racor de toma de 45 mm., alojada en 

trampillón de fundición gris GG-25 y tapa de fundición dúctil GGG-50, 

protegida con dos capas de pintura epoxy, que se conectarán a la red 

mediante collarín de toma con salida roscada de 1 1/2". 

Los hidrantes contra-incendios serán del tipo enterrados, DN-80 

con brida de conexión, PN-16, cuerpo y cabeza de fundición gris GG-25, 

válvula de cierre incorporada y racor de toma de 70 mm., alojada en 

trampillón de fundición gris GG-25 y tapa de fundición dúctil GGG-50, 

protegida con dos capas de pintura epoxy. 

Los collarines de toma estarán compuestos por un cuerpo de  
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fundición dúctil GGG-50 con salida roscada, recubierto de empolvado de 

epoxy, junta de goma nitrilo, abrazadera y tornillería de acero 

inoxidable. 

6.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

6.1.4.1 Replanteo de la canalización. 

Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un 

estudio y replanteo del trazado de la canalización, situación de las 

válvulas, bocas de riego, hidrantes contra-incendios y acometidas de 

viviendas, comprobándose la afección con otros servicios y 

determinándose las protecciones precisas tanto de la zanja como de los 

pasos que sean necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes 

afectadas y de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro 

para el paso de vehículos. Todos los elementos de protección y 

señalización deberán estar en obra antes del comienzo de los trabajos. 

6.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas. 

En la apertura, relleno y compactación de las zanjas será de 

aplicación lo especificado en los Artículos 10.2 y 10.3 del Pliego 

PGTA/74. Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en 

las Hojas de Planos, con anchura y profundidad variable. Los cortes  del 

pavimento se harán de forma limpia y uniforme, quedando prohibida la 

utilización de mazas. 

Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, se 

desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en 

lugares que no estorben para la circulación y de forma que no  sufran 

deterioro. 

Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose 

paralelas en toda su longitud a bordillos o encintados de aceras. La 

tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo   de 

10 cm., formada por arena de tamaño máximo de 5 mm. Una vez colocada  la 

tubería y ejecutadas las uniones se procederá al relleno a ambos lados 

del tubo con el mismo material empleado en la cama. El relleno  se 

realizará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm, cuidándose 

que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. En una tercera fase, 

se procederá al relleno de la zanja, hasta una altura de 

10 cm. por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material 
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empleado en las fases anteriores, compactándolo con pisón ligero. A 

partir de este nivel se proseguirá el relleno con capas sucesivas de 

altura no superior a 20 cm. con material clasificado como "seleccionado", 

que se extenderá y compactará hasta obtener  una densidad no inferior al 

95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Los pavimentos 

dañados se repondrán de nuevo con materiales y acabado de iguales 

características y calidades existentes. 

 

6.1.4.3 Montaje de tubos. 

En el montaje de la tubería será de aplicación lo especificado  en 

el Artículo 10 del Pliego PGTA/74.Una vez colocada la tubería se procederá 

a la ejecución de las conexiones de las bocas de riego, hidrantes y 

acometidas de parcelas con la red general, que  se realizarán siguiendo, 

fundamentalmente, las instrucciones y normas del fabricante, debiendo 

ser efectuado por personal suficientemente especializado. 

 

6.1.4.4 Pozos, arquetas y sumideros. 

La ejecución de los pozos de registro, se ajustará a lo  

especificado en el Artículo 10 del Pliego PGTA/74, Norma NTE-IFA 

y Artículos 410 y 411 del Pliego PG-3/75 y lo estipulado en el DB-HS 5 

del código técnico de la edificación. La situación, tipo y dimensiones 

de los pozos de registro se ajustarán a las indicadas en las Hojas de 

Planos. 

El material empleado será hormigón HM-20, dotándose a las 

paredes laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del 

encofrado. Las tapas de los pozos de registro, trampillones, bocas de 

llave y arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que la 

superficie del pavimento terminado. 

 

6.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

6.1.5.1 Recepción de materiales. 

Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente 

en su tipo, calidad y características con los que figuran 

en este PPTP. 

La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad 
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que acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos 

pertinentes previstos en la normativa que afecta a cada uno. Los 

controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 

lo indicado en el Programa de Control de Calidad. 

6.1.5.2 Control de ejecución. 

Se comprobará la correcta realización de las zanjas, colocación de 

la tubería, uniones, conexiones y derivaciones, relleno de zanjas, 

ejecución de pozos y arquetas de registro. 

6.1.5.3 Control de las instalaciones. 

Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con 

carácter general, todas las condiciones establecidas en este PPTP. Se 

precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente 

con el Contratista, realicen las pruebas de la tubería instalada 

conducentes a la aceptación de la red de distribución de  agua potable, 

de las cuales se levantará la preceptiva acta. 

6.1.6 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Los piezas 

especiales, codos, derivaciones, uniones, tornillería y demás material 

auxiliar, no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas en 

el precio de las unidades correspondientes, salvo que se definan como 

unidad independiente. 

CAPITULO 7.- SANEAMIENTO. 

ARTICULO 7.1.- INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO. 

7.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

Será de aplicación para la realización de obras de la red de 

alcantarillado (canalizaciones y obras complementarias), con destino a 

la evacuación de aguas pluviales y residuales, domésticas e industriales. 

7.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE. 
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Será de aplicación las especificaciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para el Saneamiento de Poblaciones 

(PGTS/86),Orden de 15 de Septiembre de 1986, Normas Tecnológicas NTE- 

ISA y NTE-ISD y lo especificado en el DB-HS 5 del código técnico de la 

edificación. Las instalaciones serán realizadas con materiales 

normalizados u homologados por las Normas y Ordenanzas Municipales. 

7.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 

7.1.3.1 Material de asientos y rellenos. 

El material de asiento de la tubería y relleno hasta 30 cm. por 

encima de la coronación del tubo, serán gravillas procedentes de 

machaqueo con tamaño máximo de 12 mm., que cumplirán las especificaciones 

del Artículo 9.12 del Pliego PGTS/86. El relleno del resto de la zanja 

se realizará con material clasificado como "seleccionado", que cumplirá 

las especificaciones del Artículo 330.3 del Pliego PG-3/75, con Tamaño 

máximo: 30 mm. 

- No plástico.

7.1.3.2 Hormigones.

Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción 

EHE, con las siguientes condiciones particulares: 

- Cemento: CEM II-A-P 32,5

- Consistencia: plástica.

- Tamaño máximo árido: 20 mm.

En la ejecución de pozos, arquetas, imbornales y demás elementos 

complementarios de la red de saneamiento se empleará 

hormigón del tipo HM-20. 

7.1.3.3 Aceros para armaduras. 

Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las 

prescripciones de la Instrucción EHE para el tipo B-400-S. 

7.1.3.4 Tapas, rejillas y cercos. 

Las características geométricas de las tapas, rejillas y cercos se 
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ajustarán a las dimensiones reflejadas en las Hojas de Planos. Se 

fabricarán en fundición gris perlítica del tipo FG 30 y cumplirán las 

especificaciones de las Normas UNE 36111 y 41300. 

7.1.3.5 Ladrillos.

Los ladrillos a utilizar en la red de saneamiento serán del tipo 

P(perforado), de la clase NV (no visto), que cumplirán las 

especificaciones de la Norma UNE 67.019 y lo especificado en el DB-SE- 

F del código técnico de la edificación. 

7.1.3.6 Tuberías.

Los tubos a emplear en la ejecución de red de saneamiento serán de 

policloruro de vinilo no plastificado PVC, corrugada doble pared, con 

junta elástica. Los tubos cumplirán las especificaciones del Artículo 

9.2 del Pliego PGTS/86, con diámetros nominales de 300, 400 y 

500 mm. en redes de alcantarillado. En acometidas de viviendas e 

imbornales se empleará tubería de 200 mm. de diámetro. Las anillos de 

las juntas serán de caucho natural o sintético y cumplirán las 

especificaciones de la Norma UNE 53590. En acometidas directas a la  red 

de saneamiento, se emplearán piezas de enlace de PVC, cuyo diseño será 

aprobado por la Dirección de la obra. 

7.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

7.1.4.1 Replanteo de la canalización. 

Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un 

estudio y replanteo del trazado de la canalización, situación de los 

pozos y arquetas de registro, imbornales y acometidas de viviendas, 

comprobándose la afección con otros servicios y determinándose las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 

necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y 

de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de 

vehículos. Todos los elementos de protección y señalización deberán estar 

en obra antes del comienzo de los trabajos. 
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7.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas. 

En la apertura, relleno y compactación de las zanjas será de 

aplicación lo especificado en los Artículos 9.12 y 12 del Pliego PGTS/86. 

Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en las Hojas 

de Planos, con anchura y profundidad variable. Los cortes  del pavimento 

se harán de forma limpia y uniforme, quedando prohibida la utilización 

de mazas. Los pavimentos formados por elemento de posible utilización, 

se desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose 

en lugares que no estorben para la  circulación y de forma que no sufran 

deterioro. Las zanjas  se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose 

paralelas en toda su longitud al eje de la calzada. La tubería se apoyará 

sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 cm., formada por 

gravilla de tamaño máximo de 12 mm. Una vez colocada la tubería y 

ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo con 

el mismo material empleado en la cama. El relleno se realizará por capas 

apisonadas de espesor no superior a 15 cm, cuidándose que no queden 

espacios sin rellenar bajo el tubo. En una tercera fase, se procederá al 

relleno de la zanja, hasta una altura de 30 cm. por encima de la 

coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases 

anteriores, compactándolo con pisón ligero. A partir de este nivel se 

proseguirá el relleno con capas sucesivas de altura no superior a 20 cm. 

con material clasificado como "seleccionado", que se extenderá y 

compactará hasta obtener una densidad no inferior al 95%  de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor normal. Los pavimentos dañados se repondrán 

de nuevo con materiales y acabado de iguales características y calidades 

existentes. 

 

7.1.4.3 Montaje de tubos. 

En el montaje de tubos será de aplicación lo especificado en el 

Artículo 12 del Pliego PGTS/86. Una vez colocada la tubería se procederá 

a la ejecución de las conexiones de las acometidas con la  red general, 

que se realizarán siguiendo, fundamentalmente, las instrucciones y 

normas del fabricante, debiendo ser efectuado por personal 

suficientemente especializado. 

 

7.1.4.4 Pozos, arquetas y sumideros. 

La ejecución de los pozos de registro, arquetas y sumideros se
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ajustará a lo especificado en el Artículo 2 del Pliego PGTS/86, Norma 

NTE-ISA , los Artículos 410 y 411 del Pliego PG-3/75 y lo dispuesto en 

el DB-HS 5 del código técnico de la edificación. La situación, tipo y 

dimensiones de los pozos, arquetas y sumideros se ajustarán a las 

indicadas en las Hojas de Planos. El material empleado será hormigón HM-

20, dotándose a las paredes laterales de un ligero desplome para 

facilitar la retirada del encofrado. 

Las conexiones de los tubos con los pozos y arquetas  se efectuarán 

a las cotas debidas, de forma que los extremos de los tubos coincidan al 

ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de los pozos y arquetas y rejillas de imbornales se 

ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma 

que su cara superior quede al mismo nivel que la superficie del 

pavimento terminado. 

 

7.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

7.1.5.1 Recepción de materiales. 

Se comprobará que los materiales empleados se corresponden 

exactamente en su tipo, calidad y características con los que figuran en 

este PPTP. La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones 

de calidad que acrediten que los materiales han sido sometidos a los 

ensayos pertinentes previstos en la normativa que afecta a cada uno. Los 

controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 

lo indicado en el Programa de Control de Calidad. 

 

7.1.5.2 Control de ejecución. 

Se comprobará la correcta realización de las zanjas, colocación de 

los tubos, relleno de zanjas, ejecución de pozos, arquetas de registro 

y sumideros. 

 

7.1.5.3 Control de las instalaciones. 

Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con 

carácter general, todas las condiciones establecidas en este PPTP. Se 

precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente 

con el Contratista, realicen las pruebas de la tubería instalada 

conducentes a la aceptación de la red de saneamiento, de las cuales se 
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levantará la preceptiva acta. 

7.1.6 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Las juntas 

elásticas y demás material auxiliar y piezas especiales, no será unidades 

correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente. 

CAPITULO 8.- ALUMBRADO. 

ARTICULO 8.1.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO. 

8.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

Este articulado tiene por objeto establecer las condiciones y 

garantías que cumplirán los equipos, materiales e instalaciones que 

componen el sistema de alumbrado público. 

8.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE. 

Las instalaciones cumplirán las Instrucciones Técnicas 

Complementarias contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT). Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado 

en las Recomendaciones UNESA, Normas UNE y Ordenanzas Municipales. Las 

instalaciones serán ejecutadas de acuerdo con las indicaciones de la 

Instrucción para Alumbrado Urbano, MV-1965. 

8.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 

8.1.3.1 Tubos.

Los tubos para el alojamiento de los conductores serán de PVC 

rígido, unión encolada, grado de protección mecánica 7, de 90 mm. de 

diámetro, con espesor mínimo de 1,6 mm. 

8.1.3.2 Hormigones.
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Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción 

EHE, con las siguientes condiciones particulares: 

- Cemento: CEM II-A-P 32,5 

- Consistencia: plástica. 

- Tamaño máximo árido: 20 mm. 

El hormigón a emplear en refuerzo de las canalizaciones será del 

tipo HM-20, y en el hormigón a utilizar en la construcción de  arquetas. 

 

8.1.3.3 Aceros.

Los aceros a emplear en hormigones armados, cumplirán las 

especificaciones de la Instrucción EHE. El acero a emplear en pernos  de 

anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE 36011, la rosca de los 

pernos se realizará por el sistema de fricción, según Norma UNE 17704. 

 

8.1.3.4 Cercos y tapas. 

Los cercos y tapas a emplear en arquetas de registro y toma de 

tierra serán de fundición gris perlítica tipo FG 30 según Norma UNE 

36111. 

 

8.1.3.5 Conductores.

Los cables a emplear en la instalación de alumbrado público, 

estarán compuestos por conductores del tipo multipolar de cobre, 

aislamiento y cubierta en PVC (VV), nivel de aislamiento 0,6/1 KV, que 

cumplirán las especificaciones de las Normas UNE 21022, 21029 y 21123. 

La sección de los conductores a emplear será de 6 mm² en distribución 

subterránea de energía, de 2,5 mm² en la alimentación a los puntos de 

luz y en el circuito de mando de doble nivel de iluminación. 

 

8.1.3.5 Empalmes y terminales. 

Los empalmes y terminales a emplear serán los adecuados a la 

sección del conductor y al tipo de aislamiento, proyectándose por el 

sistema de "kits" y aislante termorretráctil 0,6/1 KV. 

 

8.1.3.6 Tomas de tierra. 
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Las puestas a tierra de estarán compuestas de picas de acero- 

cobre, de 2 de longitud mínima y 14,6 mm. de diámetro mínimo, grapas  de 

conexión y conductor (H07V-K) de cobre flexible aislado en PVC de color 

amarillo-verde para una tensión nominal de 450/750 V. y 35 mm²  de 

sección. Los electrodos de puesta a tierra, grapas de conexión y 

conductores cumplirán las prescripciones de las Recomendaciones UNESA 

6501E, 6502A y Normas UNE 21022 y 21031. 

 

8.1.3.7 Báculos y columnas. 

Los báculos y columnas para el alumbrado cumplirán las condiciones 

indicadas, para el modelo AM-10, en el R.D. 2642/1985,  de 

18 de Diciembre, sobre Condiciones Técnicas de los Candelabros Metálicos. 

La protección de los báculos y columnas se realizará mediante galvanizado 

en caliente y posterior recubrimiento con pintura al clorocaucho para 

exteriores. Las protecciones cumplirán las especificaciones técnicas 

contenidas en el R.D. 2531/1985, de 18 de Diciembre y Norma UNE 72404. 

Se utilizarán columnas de 4 y 7 metros 

 

8.1.3.8 Cajas de conexión y protección. 

Las cajas de protección de la red subterránea se instalarán en  el 

interior de los puntos de luz. El material empleado en la fabricación  

será  de  políester  con  fibra  de  vidrio,  su  grado de 

protección, según Norma UNE 20324, será como mínimo el 2.3.5. Las  cajas 

dispondrán en su interior de 6 bornas. Cuatro de ellas de  entrada para 

cables de hasta 35 mm² de sección, y dos bornas de derivación para cables 

de hasta 6 mm² de sección. Las bornas de derivación estarán protegidas 

por dos cartuchos fusibles, tipo UTE, de hasta 20 A. 

 

8.1.3.9 Luminarias.

Las luminarias a emplear cumplirán con carácter general las 

especificaciones contenidas en la Norma UNE 20447. Las luminarias 

cerradas, estarán constituidas por una carcasa de fundición inyectada de 

aluminio, con espesor mínimo de 3 mm., y dimensiones adecuadas para 

albergar el equipo de encendido con reductor de potencia. El sistema  de 

fijación será vertical para montaje en columna. La pintura exterior 

deberá cumplir las especificaciones de la Norma INTA 16-06-05. El 

reflector de las luminarias será de chapa de aluminio anodizada y 
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abrillantada, de una sola pieza y 1 mm. de espesor mínimo. El grado de 

protección general será IP-44. El cierre del sistema óptico será de 

vidrio plano termorresistente, que cumplirá las especificaciones de la 

Norma UNE 43708 y DIN 52313, con grado de protección IP-65. El 

portalámparas será de porcelana reforzada que cumplirá las Normas UNE 

20057 y 20397. 

Las luminarias esféricas estarán constituidas por una pieza soporte 

de todo el conjunto y un globo o elemento difusor. La pieza base de 

soporte será de fundición inyectada de aluminio, sirviendo de 

sustentación tanto de los equipos de encendido, portalámparas y difusor, 

como de la lámpara, y también permitirá su fijación a la columna soporte. 

El difusor esférico será de polietileno opal, de una sola pieza con 2,5 

mm. de espesor mínimo y diámetro de 500 mm.

8.1.3.10 Lámparas y equipos auxiliares. 

Se dispondrán lamparas de vapor de sodio alta presión de 

potencia100 W. Los equipos de encendido serán del tipo doble nivel de 

iluminación que cumplirán, al igual que las lamparas, las 

especificaciones de la Norma CEI 662. Los condensadores serán del tipo 

estanco, con protección contra sobrecargas térmicas y dieléctrico  seco, 

que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 20152. 

8.1.3.11 Cuadro de protección y maniobra. 

Los armarios serán de poliester reforzado con fibra de vidrio, 

prensado en caliente, de color gris claro y su construcción estará de 

acuerdo con la Norma UNE 20098, con un grado de protección mínimo de IP-

54 según UNE 20324. La tensión nominal del cuadro será 500 V. c.a.  y la 

tensión de servicio de 380 V. c.a. El cuadro de protección y maniobra 

estará compuesto de un equipo de medida de doble tarifa 220/380, 30 A., 

interruptor general magnetotérmico III+N de 63 A., interruptor 

diferencial III+N de 40 A., 300 mA.,, contactor de  circuito de salida 

III de 25 A., cortacircuitos y fusibles de 25 A. y autómata programable 

para encendido y dos apagados. La aparamenta cumplirá las 

especificaciones de las Normas UNE de aplicación. 
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8.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Los trabajos contemplados en esta especificación, se realizarán 

por empresas instaladoras que deberán estar en posesión del "Documento 

de Calificación Empresarial", otorgado por la Delegación Provincial de 

la Consejería de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía. Si bien, 

pueden realizarse los trabajos anexos y de albañilería por personal 

cualificado que no posea este tipo de especialización. El personal 

responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en 

posesión del título de Instalador Autorizado. 

 

8.1.4.1 Replanteo de la instalación. 

Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará el 

estudio y replanteo del trazado de las canalizaciones, situación de  las 

arquetas de registro y puntos de luz, comprobándose la afección  con 

otros servicios y determinándose las protecciones precisas tanto  de la 

zanja como de los pasos que sean necesarios para acceso a la obra, 

edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde hayan de 

colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos. Todos los elementos 

de protección y señalización deberán estar en obra antes del comienzo de 

los trabajos. 

 

8.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo 

especificado en el Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos y Artículo 

332. Rellenos Localizados del PG-3/75. Las dimensiones de la zanjas se 

ajustarán a los prismas tipo señalados en las Hojas de Planos, con 

anchura y profundidad variable. Los cortes del pavimento  se harán de 

forma limpia y uniforme, quedando prohibida la utilización de mazas. 

Los pavimentos formados por elementos de posible utilización, se 

desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en 

lugares que no estorben para la circulación y de forma que no  sufran 

deterioro. Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose 

paralelas en toda su longitud a bordillos o encintados  de aceras. En 

los tramos curvos, el radio no será inferior a veinte 

(20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el prisma. 

Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares  
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al eje de la calzada. 

Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado se procederá 

al relleno de la zanja en capas de 20 cm., con material clasificado como 

suelo seleccionado con tamaño máximo de 3 cm., que se extenderá y 

compactará hasta obtener una densidad no inferior al 95%  de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor normal. Sobre la primera capa de relleno 

se colocará la cinta señalizadora de cables  eléctricos. Los pavimentos 

dañados se repondrán de nuevo con  materiales y acabado de iguales 

características y calidades  existentes. 

 

8.1.4.3 Canalizaciones.

La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo 

especificado en las Ordenanzas Municipales e Instrucción MV- 1965. El 

número de tubos de PVC y las dimensiones del prisma se ajustarán a los 

señaladas en las Hojas de Planos. 

Una vez nivelada la zanja, se extenderá una capa de hormigón HM- 

20 de espesor señalado en la Hojas de Planos, su superficie deberá quedar 

nivelada y lo mas lisa posible. Sobre esta tongada se colocará la capa  

de tubos, sujetándolos con un soporte distanciador cada  setenta (70) 

centímetros. Los tubos quedarán alineados y no  presentarán en su 

interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con 

hormigón HM-20 hasta una cota que rebase la generatriz superior de los 

mismos en 5 cm. La unión de los tubos de  PVC se realizará por encolado 

mediante adhesivo. Todos los conductos que accedan a arqueta de registro 

deberá dejarse con hilo-guía, afín  de facilitar el tendido posterior de 

los conductores. 

8.1.4.4 Arquetas y cimentaciones. 

La situación, tipo y dimensiones de las arquetas de registro y 

cimentaciones de candelabros se ajustarán a las indicadas en las Hojas 

de Planos. El material empleado será hormigón HM-20, dotándose a las 

paredes laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del 

encofrado. 

Las conexiones de los tubos con las arquetas se efectuarán a las 

cotas debidas, de forma que los extremos de los tubos coincidan al ras 

con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo  de 
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la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al  mismo 

nivel que la superficie del pavimento terminado. 

Durante la ejecución de la cimentación de los soportes, se  dejará 

embebido en la masa del hormigón, un tubo de PVC de -90 mm unido a la

arqueta de registro adosada a la cimentación, para colocar el cable de 

alimentación al punto de luz y puesta a tierra del  soporte. 

Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el 

Contratista suministrará una plantilla por cada 10 soportes o  fracción. 

La cara superior de la cimentación quedará con respecto a la 

rasante definitiva del pavimento a la distancia reflejada en las Hojas 

de Planos. 

8.1.4.5 Tendido de los cables. 

El transporte de las bobinas de cable se  realizará  sobre camiones 

o remolques apropiados. La carga y descarga se realizará mediante

barrones que pasen por eje central de la bobina y con los medios de

elevación adecuados a su peso. Las bobinas se dejarán sobre el terreno,

convenientemente calzadas, para evitar su desplazamiento. Antes de

comenzar el tendido, se estudiará el punto más adecuado para situar la

bobina.

El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos 

adecuados que pueden girar libremente y construidos de forma que no dañen 

al cable. 

Los cables podrán ser tendidos a mano o por medios mecánicos. En 

el segundo caso, se tirará del cable mediante un cabrestante, con un 

esfuerzo de tracción inferior al indicado por el fabricante. 

La colocación de los cables en su posición definitiva  se efectuará 

siempre a mano, sin utilizar palancas ni otros útiles. Los empalmes y 

derivaciones se realizarán mediante conectores de cobre y piezas 

aislantes de técnica termorretráctil. Las derivaciones a los puntos de 

luz, se realizarán con terminales de cobre y conexión por presión. 

8.1.4.6 Tomas de tierra. 

Se conectarán a tierra los soportes metálicos y el bastidor del 

cuadro de mando, alojándose el electrodo en la arqueta de registro 

adosada al soporte o cuadro de mando. 

8.1.4.7 Báculos y columnas. 
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Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante  el 

transporte no sufran los soportes deterioro alguno. El izado y colocación 

de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. Para conseguir el montaje a plomo 

definitivo, se emplearán cuñas o calzos metálicos, quedando excluidos 

los de madera u otros materiales. Los soportes   se 

recibirán en obra galvanizados, posteriormente, se procederá  al pintado 

de los mismos, mediante una mano de imprimación y dos de acabado. Antes 

de proceder a las operaciones de pintura, se realizará una cuidadosa 

operación de limpieza y desengrasado mediante trapos embebidos en 

disolvente. 

 

8.1.4.8 Luminarias y equipos auxiliares. 

Los equipos auxiliares se instalarán en el interior de las 

luminarias por el fabricante de las mismas. Las luminarias se montarán 

sobre los soportes, esta colocación se realizará una vez realizada la 

operación de izado y aplomado del báculo o columna, instalándose con  la 

inclinación prevista y de modo que su plano transversal de simetría sea 

perpendicular al de la calzada. 

 

8.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

8.1.5.1 Recepción de materiales. 

Se comprobará que los materiales empleados se corresponden 

exactamente en su tipo, calidad y características con los que figuran  

en este PPTP. La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones 

de calidad que acrediten que los materiales han sido sometidos a los 

ensayos pertinentes previstos en la normativa que afecta a cada uno. Los 

controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 

lo indicado en el Programa de Control de Calidad. 

 

8.1.5.2 Control de ejecución. 

Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y 

hormigonado de tubos, relleno de zanjas, ejecución de arquetas y 

cimentaciones de soportes. Se verificará el correcto tendido de los 

cables, la ejecución de las derivaciones, empalmes y conexiones, izado 
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y aplomado de los soportes, puesta a tierra de los báculos o columnas  e 

instalación de las luminarias. 

8.1.5.3 Control de las instalaciones. 

Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con 

carácter general, todas las condiciones establecidas en este PPTP. Se 

precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente 

con el Contratista, realicen las comprobaciones fotométricas y 

eléctricas de funcionamiento conducentes a la  aceptación de las 

instalaciones, de las cuales se levantará la correspondiente acta. 

8.1.6 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Los codos, 

curvas y soportes distanciadores en canalizaciones, empalmes, terminales 

y conexiones y demás material auxiliar y piezas especiales, no serán de 

abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las unidades
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correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente. 

 

CAPITULO 9.- INSTALACIONES BAJA TENSION. 

ARTICULO 9.1.- REDES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION. 

9.1.1 AMBITO DE APLICACION. 

 

Este articulado tiene por objeto establecer las condiciones y 

garantías que cumplirán los equipos, materiales e instalaciones 

eléctricas para la alimentación, protección y control de los circuitos 

eléctricos y receptores asociados, conectados a tensiones definidas como 

bajas en los Artículos 3 y 4 del Reglamento Electrotécnico de  Baja 

Tensión, vigente, con destino a edificios y/o instalaciones. 

 

9.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE. 

Los materiales a emplear cumplirán con lo especificado en las 

Recomendaciones UNESA, Normas UNE y Normas Particulares de la CSE. Las 

líneas serán ejecutadas de acuerdo con las reglas del arte y las  Normas 

Particulares de Cía. Suministradora de energía eléctrica. 

 

9.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 

9.1.3.1 Tubos.

Los tubos para el alojamiento de los conductores serán de PVC 

rígido, unión encolada, grado de protección mecánica 7, de 140 mm. de 

diámetro en la red de distribución y 63 mm. en acometidas a parcelas, 

con espesores mínimos de 1,8 y 1,2 mm., respectivamente. 

 

9.1.3.2 Hormigones.

El hormigón HM-20 en refuerzo de la canalización cumplirá las 

especificaciones de la Instrucción EHE, con las siguientes condiciones 

particulares: 

- Cemento: CEM II-A-P 32,5 

- Consistencia: plástica. 

- Tamaño máximo árido: 20 mm. 

Las arquetas de registro, puesta a tierra y pedestales para 
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armarios de derivación, se ejecutarán con hormigón en masa HM-20, que 

cumplirá las especificaciones de la Instrucción EHE y las condiciones 

particulares expuestas anteriormente. 

9.1.3.3 Aceros.

Los aceros a emplear en hormigones armados, cumplirán las 

especificaciones de la Instrucción EHE. Los aceros en marcos, cercos  de 

tapas y plantillas de armarios de derivación serán del tipo S 235 a S 

450 establecidos en la Norma UNE 10025, según el DB-SE-A del código 

técnico de la edificación. La fundición en cercos y tapas será gris 

perlítica tipo FG 30 según la Norma UNE 36111. 

9.1.3.4 Conductores.

Los conductores a emplear en las redes de energía eléctrica en 

B.T., serán del tipo unipolares de aluminio homogéneo con sección

normalizada de 25 mm² en acometidas a parcelas y 50, 95, 150 y 240 mm²

en redes de distribución, con aislamiento en polietileno reticulado para
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una tensión nominal de 0,6/1KV y cubierta de color negro de PVC, 

que cumplirán las especificaciones de las Normas UNE 21022 y 21123. 

 

9.1.3.5 Cuadros de derivación. 

Los armarios serán de poliester reforzado con fibra de vidrio, 

prensado en caliente, de color gris claro y su construcción estará de 

acuerdo con la Norma UNE 20098, con un grado de protección mínimo de IP-

54 según UNE 20324. La tensión nominal del cuadro será 500 V c.a. y la 

tensión de servicio de 380 V c.a. El embarrado del cuadro, se 

ejecutará con pletinas de cobre electrolítico, para una intensidad 

nominal de 500 A. y sección 36*6 mm². Los cortacircuitos fusibles 

cumplirán la Norma 21103, clase gl, tipo cuchilla (NH), con intensidad 

nominal de 500, 315, 250 y 160 A. 

 

9.1.3.6 Materiales varios de B.T. 

Las cinta de señalización de cables enterrados será de polietileno 

con un ancho de 15 cm. y 0,1 mm. de espesor que cumplirá las 

especificaciones señaladas en la Recomendación UNESA 0205B y Norma UNE 

48103. Las puestas a tierra de estarán compuestas de picas de acero-

cobre, de 2 de longitud mínima y 14,6 mm. de diámetro mínimo, grapas de 

conexión y conductor (H07V-K) de cobre flexible aislado en PVC de color 

amarillo-verde para una tensión nominal de 450/750 V.  de 

35 mm² de sección. Los electrodos de puesta a tierra, grapas de conexión 

y conductores cumplirán las prescripciones de las Recomendaciones UNESA 

6501E, 6502A y Normas UNE 21022 y 21031. Las conexiones en derivación 

para acometidas estarán compuestas por conectores bimetálicos y empalmes 

de técnica termorretráctil para una tensión de aislamiento de 0,6/1 KV. 

 

9.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Los trabajos contemplados en esta especificación, se realizarán 

por empresas instaladoras que deberán estar en posesión del "Documento 

de Calificación Empresarial", otorgado por la Delegación Provincial de 

la Consejería de Economía y Fomento de la Junta de Andalucía. Si bien, 

pueden realizarse los trabajos anexos y de albañilería por personal 

cualificado que no posea este tipo de especialización. El personal 

responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en 
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posesión del título de Instalador Autorizado. 

9.1.4.1 Replanteo de la canalización. 

Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará un 

estudio y replanteo del trazado de la canalización, situación de las 

arquetas de registro y pedestales para armarios de derivación, 

comprobándose la afección con otros servicios y determinándose las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean 

necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y 

de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso 

de vehículos. Todos los elementos de protección y señalización deberán 

estar en obra antes del comienzo de los trabajos. 

9.1.4.2 Apertura y tapado de zanjas. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo 

especificado en el Artículo 321. Excavación en zanjas y pozos y Artículo 

332. Rellenos Localizados del PG-3/75. Las dimensiones de la zanjas se
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ajustarán a los prismas tipo señalados en las Hojas de Planos, con 

anchura y profundidad variable. Los cortes del pavimento  se harán de 

forma limpia y uniforme, quedando prohibida la utilización de mazas. Los 

pavimentos formados por elementos de posible  utilización, se desmontarán 

con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares que 

no estorben para la circulación y de forma que no sufran deterioro. 

Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose 

paralelas en toda su longitud a bordillos o encintados de aceras. En los 

tramos curvos, el radio no será inferior a veinte (20) veces el diámetro 

superior de los conductos que forman el prisma. Los cruces de calzadas 

serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje de   la 

calzada. Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado se 

procederá al relleno de la zanja en capas de 20 cm., con material 

clasificado como suelo seleccionado con tamaño máximo de 3 cm., que se 

extenderá y compactará hasta obtener una densidad no inferior al 95%  de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Sobre la primera capa de 

relleno se colocará la cinta señalizadora de cables  eléctricos. Los 

pavimentos dañados se repondrán de nuevo con  materiales y acabado de 

iguales características y calidades  existentes. 

 

9.1.4.3 Canalizaciones.

La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo 

especificado en las Normas particulares de la Compañía Sevillana de 

Electricidad, S.A, (CSE). 

El número, diámetros de los tubos de PVC y dimensiones del  prisma 

se ajustarán a los señalados en las Hojas de Planos. Una vez nivelada la 

zanja, se extenderá una capa de hormigón HM-20 de espesor señalado en la 

Hojas de Planos, su superficie deberá quedar nivelada y lo mas lisa 

posible. Sobre esta tongada se colocará la primera capa de tubos, 

sujetándolos con un soporte distanciador cada setenta (70) centímetros. 

Los tubos quedarán alineados y no presentarán en su interior resaltes ni 

rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con hormigón HM-20 hasta 

una cota que rebase generatriz superior de los mismos en 3 cm, colocando 

entonces la segunda capa. La operación se repetirá tantas veces como 

capas de tubos tenga la canalización, hasta verter sobre la ultima una 

protección de 5 cm. de hormigón HM-20. 

La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante 

adhesivo. Todos los conductos que accedan a arqueta o armario de registro 
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deberá dejarse con hilo-guía, afín de facilitar el tendido posterior de 

los conductores. 

 

9.1.4.4 Arquetas y pedestales. 

La ejecución de las arquetas de registro y  pedestales  de armarios 

de distribución se ajustará a lo especificado en las Normas Técnicas de 

la Cía Sevillana de Electricidad. La situación, tipo y dimensiones de 

las arquetas y pedestales se ajustarán a las indicadas en las Hojas de 

Planos. 

El material empleado será hormigón HM-20, dotándose  a  las paredes 

laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. 

Las conexiones de los tubos con las arquetas se efectuarán  a las cotas 

debidas, de forma que los extremos de los tubos coincidan al ras con las 

caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo  de 

la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al  mismo 

nivel que la superficie del pavimento terminado. 
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10.1.4.5 Instalación de conductores. 

El transporte de las bobinas de cable se  realizará  sobre camiones 

o remolques apropiados. La carga y descarga se realizará mediante

barrones que pasen por eje central de la bobina y con los medios de 

elevación adecuados a su peso. Las bobinas se dejarán sobre el terreno, 

convenientemente calzadas, para evitar su desplazamiento. 

Antes de comenzar el tendido, se estudiará el punto más adecuado 

para situar la bobina. 

El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos 

adecuados que pueden girar libremente y construidos de forma que 

no dañen al cable. Los cables podrán ser tendidos a mano o por medios 

mecánicos. En el segundo caso, se tirará del cable mediante un 

cabrestante, con un esfuerzo de tracción inferior al indicado por el 

fabricante. La colocación de los cables en su posición definitiva se 

efectuará siempre a mano, sin utilizar palancas ni otros útiles. Los 

empalmes, derivaciones y conexiones se realizarán siguiendo, 

fundamentalmente, las instrucciones y normas del fabricante, debiendo 

ser efectuado por personal suficientemente especializado. 

9.1.4.6 Tomas de tierra. 

Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos  y  el bastidor 

del cuadro de derivación, disponiéndose picas individuales unidas al 

cable principal mediante grapas de conexión, alojadas en arquetas 

registrables. 

9.1.4.7 Acometidas a viviendas. 

Las acometidas a parcelas desde la red de distribución hasta la 

caja general de protección se ejecutarán por la Cía. Suministradora, 

siendo de cuenta del abonado los gastos ocasionados de acuerdo con el 

R.D. 2942/1982.

9.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

9.1.5.1 Recepción de materiales. 

Se comprobará que los materiales empleados se corresponden 
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exactamente en su tipo, calidad y características con los que figuran en 

este PPTP. 

La Dirección de la obra podrá exigir las certificaciones de calidad 

que acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos 

pertinentes previstos en la normativa que afecta a cada uno. Los 

controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 

lo indicado en el Programa de Control de Calidad. 

 

9.1.5.2 Control de ejecución. 

Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y 

hormigonado de tubos, relleno de zanjas y ejecución de arquetas y 

pedestales. Se verificará la correcta ejecución de los empalmes, 

conexiones a los aparatos de corte y protección y de la tomas de tierra. 

Se comprobará que la reposición de pavimento se ha efectuado según todo 

lo indicado en los apartados anteriores. 

 

9.1.5.3 Control de las instalaciones. 



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIPAL, CASCO URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con 

carácter general, todas las condiciones establecidas en este PPTP. Ante 

cualquier duda, se consultará con la Dirección Provincial de la Cía 

Sevillana de Electricidad. Se precisa el concurso de Cía Sevillana de 

Electricidad para que, conjuntamente con el Contratista, realicen las 

pruebas de funcionamiento conducentes a la aceptación de las 

canalizaciones (conductos, arquetas, registros, pedestales, etc.), que 

servirán de infraestructura a los instalaciones de la red de distribución 

de energía eléctrica subterránea en B.T. de la urbanización, de las 

cuales se levantará la preceptiva acta. 

9.1.6 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el 

criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

Los codos, curvas, soportes distanciadores, empalmes, terminales, 

conexiones y demás material auxiliar y piezas especiales, no serán de 

abono directo, ya que se consideran incluidas en el precio de las 

unidades correspondientes, salvo que se definan como unidad 

independiente. 

CAPITULO 10.- JARDINERIA. 

ARTICULO 10.1.- JARDINERIA. 

10.1.1 AMBITO DE APLICACIÓN 

Será de aplicación para la realización de obras de jardinería 

(plantaciones vegetales, siembras, etc.), con destino al ornato y 

vegetación de las obras. 

10.1.2 NORMATIVA TECNICA APLICABLE. 

Las plantaciones se realizarán con elementos vegetales 

normalizados u homologados por las Normas y Ordenanzas Municipales. 

10.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 
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10.1.3.1 Enmieda orgánica. 

El compost utilizado como abono orgánico procederá de la 

fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año. 

Su contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento 

(40%). 

El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en  grado 

muy avanzado de descomposición, de la forma que la fermentación no 

produzca temperaturas elevadas. Su color ha de ser oscuro, suelto y 

pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal que no produzca 

apelotonamiento en su distribución. 

El humus y la turba no contendrán cantidades apreciables de  cinc, 

leña u otras maderas, ni terrones duros. Ambos materiales  tendrán un pH 

inferior a 7,5 y un porcentaje mínimo de 85% de materia orgánica. 

Los abonos químicos habrán de cumplir las exigencias del Ministerio 

de Agricultura en cuanto a contenido de elementos fertilizantes y grados 

y tipos de solubilidades de tales principios. 

10.1.3.2 Elementos vegetales. 

Los elementos vegetales procederán de viveros acreditados y legalmente 

reconocidos. Las plantas serán bien conformadas, dedesarrollo normal, 

sin que ofrezcan síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas 

en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado 

al porte. Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja 

perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoración ni 

síntomas de clorosis. Llevarán, asimismo, una etiqueta con su nombre 

botánico. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares se 

ajustarán a las especificaciones de las Hojas de Planos. Las plantas 

frondosas perennes deberán estar previstas de cepellón  mediante tiesto, 

contenedor, escayola, etc., poseer hojas en buen estado vegetativo y 

mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

 

Las de hoja caduca se presentarán a raíz limpia, con abundancia de 

raíces secundarias y desprovistas de hoja. 

Los tutores serán de madera y de longitud aproximada a la del fuste 

del plantón a sujetar. Los tutores deberán hincarse en el  terreno 
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natural, en una profundidad de al menos 30 cm. 

Las plantas vivaces deberán venir provistas de cepellón 

inmovilizado en tiesto o contenedor, estar libres de ramas o flores secas 

procedentes de la temporada anterior y poseerán homogeneidad apreciable 

en su morfología y colorido. 

10.1.4 EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Como norma general los trabajos se realizarán en el orden 

siguiente: 

- Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya

supresión esté prevista.

- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y

aportación de tierras fértiles u otros áridos.

- Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego.

- Perfilado de tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas,

destinadas a jardines y plantaciones.

- Abonados y enmiendas del terreno.

- Plantaciones y siembras.

- Limpieza general y salida de sobrantes.

- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega.

10.1.5 CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO. 

10.1.5.1 Recepción de materiales. 

Se comprobará que los ejemplares pertenecen a las especies, formas 

o variedades solicitadas y que se ajustan a las medidas establecidas en

el pedido.

La Dirección de la obra podrá rechazar cualquier planta o conjunto 

de ellas que, a su juicio, no cumpliera alguna condición especificada. 

Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se 

ajustarán a lo indicado en el Programa de Control de Calidad. 

10.1.5.2 Control de ejecución. 

Se comprobará la correcta realización de los hoyos, la 

incorporación al suelo de las enmiendas y abonos, la plantación de los 

elementos vegetales y colocación de los tutores . 



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA 
MUNICIPAL, CASCO URBANO Y POLÍGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VILLALUENGA DEL ROSARIO 
 

SALVADOR GARCIA BAZAN 
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718  

10.1.5.3 Control de las instalaciones. 

Se comprobará que la ejecución de las plantaciones satisface,  con 

carácter general, todas las condiciones establecidas en este PPTP. 

 

10.1.6 MEDICION Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según 

el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

La apertura de hoyos, abonos, enmiendas, tutores, riegos y 

conservación hasta la entrega de las obras no serán de abono directo, 

ya que se consideran incluidas en el precio de las unidades 

correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.

 

 

En Prado del Rey a 24 de Noviembre de 2017 

 

 

 

 

SALVADOR GARCIA BAZAN 

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS  

NUMERO DE COLEGIADO 21718 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,pavimento de piedra,  
 acera  o cualquier pavimento existente, incluso carga y transporte a gestor autorizado de residuos.  
 medicion 1 93.40 5.50 513.70 
  ______________________________________________________  
 513.70 2.19 1,125.00 
U01AB100      ud   DEMOLICION DE IISLETA                                             
 Demolición de isleta ,incluso retirada de residuos a vertedero  
 isleta existente 1 1.00 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 170.90 170.90 
U01AR020      m2   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                              
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso P.P. de transporte de equipo de fresado,  
 carga, barrido y transporte a gestor autorizado de residuos.  
 aacesos sin rotonda 1 996.53 996.53 
  ______________________________________________________  
 996.53 2.57 2,561.08 
U01AO100      m2   DEMOLICIÓN  HORMIGÓN EN MASA                                      
 Demolición de elementos de hormigón en masa, incluso carga y transporte a gestor autorizado de re-  
 siduos.  
 anlace aparcamiento 1 10.00 1.00 10.00 
  ______________________________________________________  
 10.00 10.10 101.00 
desm          Ud   DESMONTAJE DE SEÑALES                                             
 Desmontaje y montaje de señales de tráfico, incluso nueva cimentación. Totalmente terminado.  
 señales verticales 1 4.00 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 44.08 176.32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  4,134.30 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01EE010      m3   EXCAVACIÓN CAJA CALZADA h<0,5 m                                   
 Excavación de tierra en caja de calzada, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte a ges-  
 tor autorizado de residuos.  
 zona rotonda 1 615.75 0.25 153.94 
  ______________________________________________________  
 153.94 2.76 424.87 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  424.87 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO. PLUVIALES.                                           
DSUD40050     Ud   SUMIDERO CALZADA                                                
  
 Ud. Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundición dúctil GE-500-7 según  
 ISO-1083 clase D-400, con marca del organismo de certificación, conforme a UNE-36-118-73,   
 41-300-87 y EN-124, de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para desagüe de pluviales, incluso co-  
 nexión a la red general de saneamiento, con reja cóncava articulada antirrobo, de superficie antidesli-  
 zante, revestida con pintura asfáltica, completamente terminado.  
 sumiders 1 4.00 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 131.88 527.52 
CAZ45665      Ud   CAZ DRENAJE DE AGUAS                                              
 Ml Caz bicapa de 50x30x13cm sobre cama de HF35 de 15cm de espesor incluyendo suministro  
 del hormigón, colocación de mallazo a 6cm de altura y con un solape del 30%, extendido, compac-  
 tación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado para textura superficial, curado con produc-  
 tos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado.  
 rotonda 1 27.70 27.70 
  ______________________________________________________  
 27.70 11.43 316.61 
TUB 200            TUB SAN 200 TEJA PVC                                              
 MEDICION 1 20.00 20.00 
  ______________________________________________________  
 20.00 10.43 208.60 
CONEXION           CONEXIONES A POZOS                                                
 MEDICION 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 35.67 35.67 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO. PLUVIALES. .............................................................................  1,088.40 
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 CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en  
 obra, extendida y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie  
 de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los  
 áridos < 30.  
 acceso finca privada 1 106.95 0.25 26.74 
 regularizacion rotonda 1 615.75 0.25 153.94 
 centro rotanda 1 52.81 0.20 10.56 
 acerados 1 466.57 0.20 93.31 
  ______________________________________________________  
 284.55 10.52 2,993.47 
02MCG02       m2   AC22baseG                                                       
  
 m2 de espesor 10 cm de Hormigón asfáltico en caliente con marcado CE,  tipo AC 32 base S, in-  
 cluso limpieza y barrido de la superficie, transporte de equipos, extendido, compactado, riego de im-  
 primación, betún y filler, totalmente terminada, incluso transporte de equipo de extendido  
 pavimentacion 1 1,611.53 1,611.53 
  ______________________________________________________  
 1,611.53 4.55 7,332.46 
02MCS02       m2   AC16surfS                                                       
  
 m2 de  6 cm de espesor Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo AC 22 surf  S, inclu-  
 so limpieza y barrido de la superficie,  transporte de equipos, extendido, compactado, riego de adhe-  
 rencia, betún y filler, totalmente terminada, incluido trnsporte de equipos  
 medicion 1 1,611.53 1,611.53 
  ______________________________________________________  
 1,611.53 4.55 7,332.46 
02MCS03       Tn   Riego de adherencia                                               
 Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo PA-12, incluso limpieza y barrido de la super-  
 ficie,  transporte de equipos, extendido, compactado, riego de adherencia, betún y filler, totalmente  
 terminada.  
 medicion 1 401.30 0.01 4.01 
  ______________________________________________________  
 4.01 206.46 827.90 
U04BB040      m.   BORDILLO 50x25x15 cm HORMIGÓN PREFABRICADO                        
 Bordillo recto de hormigón pefabricado  de 50x25x15 cm. colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 delimnitacion tronco rotonda 1 1 57.14 57.14 
 delimnitacion tronco rotonda 2 1 50.15 50.15 
 delimnitacion tronco rotonda 3 1 45.72 45.72 
 delimnitacion tronco rotonda 4 1 57.60 57.60 
  ______________________________________________________  
 210.61 8.72 1,836.52 
HUHUIS        m2   SOLERA HORMIGÓN                                                 
  
 Solera de hormigon de 10 cm HA-250 IIA  fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de  
 espesor.  
   
 ACERADOS  
 1 26.39 26.39 
 1 250.99 250.99 
 1 58.07 58.07 
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 1 52.44 52.44 
 1 78.68 78.68 
  ______________________________________________________  
 466.57 11.64 5,430.87 
BALDOSA       m2   PAVIMENTO DE LOSAS                                                
 Suministro y colocacion dePavimento de losas de piedra caliza similar al existente, incluso mortero  
 necesario para union , con juntas asímetricas, totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra,  
 con transporte a vertedero de material sobrante  
 medicion 1 440.18 440.18 
  ______________________________________________________  
 440.18 11.81 5,198.53 
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ADOQU         ML   PAVIMENTO ADOQUIN                                                 
 Suministro y colocacion dePavimento de adoquin 20x10x8 cm, incluso mortero necesario para union  
 , con juntas asímetricas, totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con transporte a ver-  
 tedero de material sobrante  
 medicion 1 26.39 26.39 
  ______________________________________________________  
 26.39 13.50 356.27 
BORD          ML   BORDILLO TIPO BOTA                                                
 Suministro y colocacion de Bordillo tiipo Bota e incluso mortero necesario para union , con juntas ,  
 totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con transporte a vertedero de material sobran-  
 te  
 medicion 1 18.22 18.22 
  ______________________________________________________  
 18.22 13.44 244.88 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................  31,553.36 
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 CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
desm01        Ud   Desmontaje báculo existente                                       
 Desmontaje de báculo existente, incluso demolición de cimentacion de báculo y retirada de material  
 demolido a vertedero y traslado de farola a almacen de servicios operativos; construida según Orde-  
 nanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1.00 200.00 200.00 
DALUCAN290    Ml   canalización PE 2 Ø 90  refuerzo de hormigón                      
 canalización con 2 tubos de PE 90 mm., incluso refuerzo de hormigón y alambre guía,base de are-  
 na, totalmente colocado  
 punto de luz en isleta central 1 13.00 13.00 
  ______________________________________________________  
 13.00 10.11 131.43 
DALUCALZ0     Ud   Arqueta de alumbrado en rotonda                                   
 Arqueta de alumbrado  en calzada, con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm., tipo D-400,incluso ba-  
 culo de hormigón totalmente terminada  
  ________________________________________________  
 4.00 77.25 309.00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................  640.43 
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 CAPÍTULO 06 JARDINERÍA                                                        
U13AM030      m3   Cesped artifical de 18 mm                                         
 Suministro y colocación de cesped artificial en rotonda de 18 mm de espesor  
 rotonda 1 31.38 1.00 31.38 
  ______________________________________________________  
 31.38 15.08 473.21 
14684              Valla de acero                                                    
 valla de acero  AC316  de un m de altura con postes cada ml , crucetras y pasamanos redondo con  
 diseño a aprobar por la direccion de obra , totalmente terminada   
 medicion 1 175.70 175.70 
  ______________________________________________________  
 175.70 26.46 4,649.02 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 JARDINERÍA .........................................................................................................  5,122.23 
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 CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
U17VAA011     Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 R-301 2 2.00 
 R-402 2 2.00 
 R-102 4 4.00 
 R-401a 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 12.00 65.67 788.04 
U17VAT011     Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.                          
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 R-1 7 7.00 
  ______________________________________________________  
 7.00 64.25 449.75 
U17VAC011     Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 S-13 4 4.00 
  ______________________________________________________  
 4.00 66.33 265.32 
U17HMC042     m.   M.VIAL SPRAY  15 cm                                               
 Marca vial reflexiva continua o discontínua blanca, en cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecuta-  
 da con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación  
 de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.  
 ejees 1 102.53 102.53 
 1 13.76 13.76 
 1 12.25 12.25 
 1 29.10 29.10 
 circular 1 57.80 57.80 
 1 45.25 45.25 
  ______________________________________________________  
 260.69 1.42 370.18 
U17HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  
 sobre el pavimento.  
 Pasos de peatones 2 6.00 4.00 0.50 24.00 
 cedas el paso 5 1.40 4.00 0.50 14.00 
 lineas ceda el paso 5 6.00 0.40 0.50 6.00 
 cebreados 1 38.00 38.00 
 flechas 10 0.75 7.50 
  ______________________________________________________  
 89.50 4.12 368.74 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  2,242.03 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
JTGRCDHOR20  UD   SEGUN ANEJO DE RESIDUOS                                           
 Gestión por parte de Gestor Autorizado de los RCD NIVEL I, compuestos por tierras y pétreos pro-  
 cedentes de la excavación, incluidas operaciones de recogida, almacenamiento, incluso coste opera-  
 ciones de valorización o eliminación, incluso entrega de documentación acreditativa a Dirección Fa-  
 cultativa.  
 ANEJO 1 1.00 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 520.00 520.00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  520.00 
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 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
114                SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO                                     
 Seguridad y salud en las obras según anejo de calculo de programa normalizado  
 estudio 1 1.00 
  ______________________________________________________  
 1.00 980.00 980.00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  980.00 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01              MONUMENTO ORNAMENTAL DECORATIVO                                   
 Proyecto escultórico el cual consta de:  
 .Fabricación, suministro y montaje de monumento al queso, compuesto de placa anclaje de1x1 me-  
 tros y 20 mm espesor y anclajes tipo fusible    
   
 Escultura “Queso” de 2’00 de diámetro por 0.40 metros de grosor, según diseño presentado, con es-  
 tructura de tuvo de 50x50x3mm y chapas de ACERO DE CORTEN.   
 3.Base redonda de 3,27 metros de diámetro por 1,00 metro de altura, con estructura metálica de pleti-  
 nas de 50x8, tubos de 40x40x3 y chapa lisa de 1,5 mm en ACERO CORTEN.   
 MONUMENTO QUESO  
  ______________________________________________________  
 1.00 9,765.71 9,765.71 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................  9,765.71 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  56,471.33 
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0001 02MCG02       m2   m2 de espesor 10 cm de Hormigón asfáltico en caliente con marcado 4.55 
 CE,  tipo AC 32 base S, incluso limpieza y barrido de la superficie,  
 transporte de equipos, extendido, compactado, riego de imprimación,  
 betún y filler, totalmente terminada, incluso transporte de equipo de ex-  
 tendido  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0002 02MCS02       m2   m2 de  6 cm de espesor Hormigón asfáltico  en caliente con marcado 4.55 
 CE,  tipo AC 22 surf  S, incluso limpieza y barrido de la superficie,   
 transporte de equipos, extendido, compactado, riego de adherencia, be-  
 tún y filler, totalmente terminada, incluido trnsporte de equipos  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0003 02MCS03       Tn   Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo PA-12, incluso 206.46 
 limpieza y barrido de la superficie,  transporte de equipos, extendido,  
 compactado, riego de adherencia, betún y filler, totalmente terminada.  
 DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0004 10.01              Proyecto escultórico el cual consta de: 9,765.71 
 .Fabricación, suministro y montaje de monumento al queso, compuesto  
 de placa anclaje de1x1 metros y 20 mm espesor y anclajes tipo fusible   
   
   
 Escultura “Queso” de 2’00 de diámetro por 0.40 metros de grosor, se-  
 gún diseño presentado, con estructura de tuvo de 50x50x3mm y cha-  
 pas de ACERO DE CORTEN.   
 3.Base redonda de 3,27 metros de diámetro por 1,00 metro de altura,  
 con estructura metálica de pletinas de 50x8, tubos de 40x40x3 y chapa  
 lisa de 1,5 mm en ACERO CORTEN.   
 NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  
 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0005 114                Seguridad y salud en las obras según anejo de calculo de programa 980.00 
 normalizado  
 NOVECIENTOS OCHENTA EUROS  
0006 14684              valla de acero  AC316  de un m de altura con postes cada ml , cruce- 26.46 
 tras y pasamanos redondo con diseño a aprobar por la direccion de  
 obra , totalmente terminada   
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0007 ADOQU         ML   Suministro y colocacion dePavimento de adoquin 20x10x8 cm, incluso 13.50 
 mortero necesario para union , con juntas asímetricas, totalmete termina-  
 do y  aporbado por direccion de obra, con transporte a vertedero de ma-  
 terial sobrante  
 TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0008 BALDOSA       m2   Suministro y colocacion dePavimento de losas de piedra caliza similar 11.81 
 al existente, incluso mortero necesario para union , con juntas asímetri-  
 cas, totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con trans-  
 porte a vertedero de material sobrante  
 ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0009 BORD          ML   Suministro y colocacion de Bordillo tiipo Bota e incluso mortero necesa- 13.44 
 rio para union , con juntas , totalmete terminado y  aporbado por direc-  
 cion de obra, con transporte a vertedero de material sobrante  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0010 CAZ45665      Ud   Ml Caz bicapa de 50x30x13cm sobre cama de HF35 de 15cm de es- 11.43 
 pesor incluyendo suministro del hormigón, colocación de mallazo a 6cm  
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 de altura y con un solape del 30%, extendido, compactación con regla  
 vibrante, fratasado y remates, cepillado para textura superficial, curado  
 con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en du-  
 ro; no se incluye encofrado.  
 ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0011 CONEXION           35.67 
 TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0012 DALUCALZ0     Ud   Arqueta de alumbrado  en calzada, con tapa de fundición dúctil de 77.25 
 40x40 cm., tipo D-400,incluso baculo de hormigón totalmente terminada  
 SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0013 DALUCAN290    Ml   canalización con 2 tubos de PE 90 mm., incluso refuerzo de hormigón 10.11 
 y alambre guía,base de arena, totalmente colocado  
 DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0014 DSUD40050     Ud   Ud. Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundición 131.88 
 dúctil GE-500-7 según ISO-1083 clase D-400, con marca del organis-  
 mo de certificación, conforme a UNE-36-118-73,  41-300-87 y EN-124,  
 de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para desagüe de pluviales, in-  
 cluso conexión a la red general de saneamiento, con reja cóncava arti-  
 culada antirrobo, de superficie antideslizante, revestida con pintura asfál-  
 tica, completamente terminado.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0015 HUHUIS        m2   Solera de hormigon de 10 cm HA-250 IIA  fabricado en central y verti- 11.64 
 do con cubilote, de 10 cm de espesor.  
   
 ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0016 JTGRCDHOR20  UD   Gestión por parte de Gestor Autorizado de los RCD NIVEL I, com- 520.00 
 puestos por tierras y pétreos procedentes de la excavación, incluidas  
 operaciones de recogida, almacenamiento, incluso coste operaciones de  
 valorización o eliminación, incluso entrega de documentación acreditati-  
 va a Dirección Facultativa.  
 QUINIENTOS VEINTE EUROS  
0017 TUB 200            10.43 
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0018 U01AB100      ud   Demolición de isleta ,incluso retirada de residuos a vertedero 170.90 
 CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0019 U01AF210      m2   Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de 2.19 
 espesor,pavimento de piedra, acera  o cualquier pavimento existente,  
 incluso carga y transporte a gestor autorizado de residuos.  
 DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0020 U01AO100      m2   Demolición de elementos de hormigón en masa, incluso carga y trans- 10.10 
 porte a gestor autorizado de residuos.  
 DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0021 U01AR020      m2   Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso P.P. de 2.57 
 transporte de equipo de fresado, carga, barrido y transporte a gestor au-  
 torizado de residuos.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0022 U01EE010      m3   Excavación de tierra en caja de calzada, con profundidad <0,50 m, in- 2.76 
 cluso carga y transporte a gestor autorizado de residuos.  
 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0023 U03CZ010      m3   Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de 10.52 
 caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del  
 Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en  
 capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los  
 ángeles de los áridos < 30.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0024 U04BB040      m.   Bordillo recto de hormigón pefabricado  de 50x25x15 cm. colocado so- 8.72 
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excava-  
 ción necesaria, rejuntado y limpieza.  
 OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0025 U13AM030      m3   Suministro y colocación de cesped artificial en rotonda de 18 mm de es- 15.08 
 pesor  
 QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0026 U17HMC042     m.   Marca vial reflexiva continua o discontínua blanca, en cualquier color, 1.42 
 de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación  
 en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesfe-  
 ras de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.  
 UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0027 U17HSC020     m2   Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dota- 4.12 
 ción de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en  
 cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0028 U17VAA011     Ud   Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, 65.67 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0029 U17VAC011     Ud   Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in- 66.33 
 cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0030 U17VAT011     Ud   Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, in- 64.25 
 cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0031 desm          Ud   Desmontaje y montaje de señales de tráfico, incluso nueva cimentación. 44.08 
 Totalmente terminado.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0032 desm01        Ud   Desmontaje de báculo existente, incluso demolición de cimentacion de 200.00 
 báculo y retirada de material demolido a vertedero y traslado de farola a  
 almacen de servicios operativos; construida según Ordenanza Munici-  
 pal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS EUROS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                      2.19 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,pavimento de pie-  
 dra, acera  o cualquier pavimento existente, incluso carga y transporte a gestor autorizado de re-  
 siduos.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U01AB100      ud   DEMOLICION DE IISLETA                                            170.90 
 Demolición de isleta ,incluso retirada de residuos a vertedero  
 CIENTO SETENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U01AR020      m2   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                             2.57 
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso P.P. de transporte de equipo de fre-  
 sado, carga, barrido y transporte a gestor autorizado de residuos.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AO100      m2   DEMOLICIÓN  HORMIGÓN EN MASA                                     10.10 
 Demolición de elementos de hormigón en masa, incluso carga y transporte a gestor autorizado de  
 residuos.  
 DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
desm          Ud   DESMONTAJE DE SEÑALES                                            44.08 
 Desmontaje y montaje de señales de tráfico, incluso nueva cimentación. Totalmente terminado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01EE010      m3   EXCAVACIÓN CAJA CALZADA h<0,5 m                                  2.76 
 Excavación de tierra en caja de calzada, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte a  
 gestor autorizado de residuos.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO. PLUVIALES.                                           
DSUD40050     Ud   SUMIDERO CALZADA                                                 131.88 
 Ud. Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundición dúctil GE-500-7 según  
 ISO-1083 clase D-400, con marca del organismo de certificación, conforme a UNE-36-118-73,   
 41-300-87 y EN-124, de 39 kg. de peso y 100 mm. de altura, para desagüe de pluviales, incluso  
 conexión a la red general de saneamiento, con reja cóncava articulada antirrobo, de superficie  
 antideslizante, revestida con pintura asfáltica, completamente terminado.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
CAZ45665      Ud   CAZ DRENAJE DE AGUAS                                             11.43 
 Ml Caz bicapa de 50x30x13cm sobre cama de HF35 de 15cm de espesor incluyendo suminis-  
 tro del hormigón, colocación de mallazo a 6cm de altura y con un solape del 30%, extendido,  
 compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado para textura superficial, curado  
 con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye encofra-  
 do.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TUB 200            TUB SAN 200 TEJA PVC                                             10.43 
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CONEXION           CONEXIONES A POZOS                                               35.67 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                            10.52 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta  
 en obra, extendida y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso preparación de la su-  
 perficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los án-  
 geles de los áridos < 30.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02MCG02       m2   AC22baseG                                                        4.55 
 m2 de espesor 10 cm de Hormigón asfáltico en caliente con marcado CE,  tipo AC 32 base S,  
 incluso limpieza y barrido de la superficie, transporte de equipos, extendido, compactado, riego  
 de imprimación, betún y filler, totalmente terminada, incluso transporte de equipo de extendido  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02MCS02       m2   AC16surfS                                                        4.55 
 m2 de  6 cm de espesor Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo AC 22 surf  S,  
 incluso limpieza y barrido de la superficie,  transporte de equipos, extendido, compactado, riego  
 de adherencia, betún y filler, totalmente terminada, incluido trnsporte de equipos  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02MCS03       Tn   Riego de adherencia                                              206.46 
 Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo PA-12, incluso limpieza y barrido de la  
 superficie,  transporte de equipos, extendido, compactado, riego de adherencia, betún y filler, to-  
 talmente terminada.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U04BB040      m.   BORDILLO 50x25x15 cm HORMIGÓN PREFABRICADO                       8.72 
 Bordillo recto de hormigón pefabricado  de 50x25x15 cm. colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
HUHUIS        m2   SOLERA HORMIGÓN                                                  11.64 
 Solera de hormigon de 10 cm HA-250 IIA  fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm  
 de espesor.  
   
 ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
BALDOSA       m2   PAVIMENTO DE LOSAS                                               11.81 
 Suministro y colocacion dePavimento de losas de piedra caliza similar al existente, incluso mor-  
 tero necesario para union , con juntas asímetricas, totalmete terminado y  aporbado por direccion  
 de obra, con transporte a vertedero de material sobrante  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ADOQU         ML   PAVIMENTO ADOQUIN                                                13.50 
 Suministro y colocacion dePavimento de adoquin 20x10x8 cm, incluso mortero necesario para  
 union , con juntas asímetricas, totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con trans-  
 porte a vertedero de material sobrante  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
BORD          ML   BORDILLO TIPO BOTA                                               13.44 
 Suministro y colocacion de Bordillo tiipo Bota e incluso mortero necesario para union , con juntas  
 , totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con transporte a vertedero de material  
 sobrante  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
desm01        Ud   Desmontaje báculo existente                                      200.00 
 Desmontaje de báculo existente, incluso demolición de cimentacion de báculo y retirada de mate-  
 rial demolido a vertedero y traslado de farola a almacen de servicios operativos; construida se-  
 gún Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS  EUROS  
DALUCAN290    Ml   canalización PE 2 Ø 90  refuerzo de hormigón                     10.11 
 canalización con 2 tubos de PE 90 mm., incluso refuerzo de hormigón y alambre guía,base de  
 arena, totalmente colocado  
 DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
DALUCALZ0     Ud   Arqueta de alumbrado en rotonda                                  77.25 
 Arqueta de alumbrado  en calzada, con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm., tipo D-400,incluso  
 baculo de hormigón totalmente terminada  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 JARDINERÍA                                                        
U13AM030      m3   Cesped artifical de 18 mm                                        15.08 
 Suministro y colocación de cesped artificial en rotonda de 18 mm de espesor  
 QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
14684              Valla de acero                                                   26.46 
 valla de acero  AC316  de un m de altura con postes cada ml , crucetras y pasamanos redondo  
 con diseño a aprobar por la direccion de obra , totalmente terminada   
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
U17VAA011     Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                           65.67 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U17VAT011     Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.                         64.25 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
U17VAC011     Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                           66.33 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U17HMC042     m.   M.VIAL SPRAY  15 cm                                              1.42 
 Marca vial reflexiva continua o discontínua blanca, en cualquier color, de 15 cm. de ancho, eje-  
 cutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y apli-  
 cación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                  4.12 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,  
 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
 CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
JTGRCDHOR20   UD   SEGUN ANEJO DE RESIDUOS                                          520.00 
 Gestión por parte de Gestor Autorizado de los RCD NIVEL I, compuestos por tierras y pétreos  
 procedentes de la excavación, incluidas operaciones de recogida, almacenamiento, incluso coste  
 operaciones de valorización o eliminación, incluso entrega de documentación acreditativa a Di-  
 rección Facultativa.  
 QUINIENTOS VEINTE  EUROS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
114                SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO                                    980.00 
 Seguridad y salud en las obras según anejo de calculo de programa normalizado  
 NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01              MONUMENTO ORNAMENTAL DECORATIVO                                  9,765.71 
 Proyecto escultórico el cual consta de:  
 .Fabricación, suministro y montaje de monumento al queso, compuesto de placa anclaje de1x1  
 metros y 20 mm espesor y anclajes tipo fusible    
   
 Escultura “Queso” de 2’00 de diámetro por 0.40 metros de grosor, según diseño presentado, con  
 estructura de tuvo de 50x50x3mm y chapas de ACERO DE CORTEN.   
 3.Base redonda de 3,27 metros de diámetro por 1,00 metro de altura, con estructura metálica de  
 pletinas de 50x8, tubos de 40x40x3 y chapa lisa de 1,5 mm en ACERO CORTEN.   
 NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  
 con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA MUNICIAL, CASCO URBANO 
Y POLIGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLALUENGA DEL ROSARIO 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 _____________________________________________________________________________________________  
24 de Noviembre de 2017 Página 1  
 

SALVADOR GARCIA BAZAN 

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
U01AF210      m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.                       
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor,pavimento de piedra, acera  o cual-  
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05EN030      0.015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 0.80 
M06MR230      0.015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.16 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U01AB100      ud   DEMOLICION DE IISLETA                                             
 Demolición de isleta ,incluso retirada de residuos a vertedero  
O01OA020      0.020 h.   oficial                                                          17.63 0.35 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
M05EN030      0.020 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 1.07 
M06MR230      0.030 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.32 
M05RN020      0.010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.37 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
1551          21.000 m2   material isleta                                                  8.00 168.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  170.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U01AR020      m2   FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                              
 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso P.P. de transporte de equipo de fresado, carga, barrido  
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
M05FP020      0.040 h.   Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                           32.00 1.28 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
P32SG220      0.001 Ud   Transporte equipo fresado                                        500.00 0.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AO100      m2   DEMOLICIÓN  HORMIGÓN EN MASA                                      
 Demolición de elementos de hormigón en masa, incluso carga y transporte a gestor autorizado de residuos.  
O01OA020      0.050 h.   oficial                                                          17.63 0.88 
O01OA070      0.140 h.   Peón ordinario                                                   15.41 2.16 
M05EN030      0.100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 5.36 
M06MR230      0.100 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 1.06 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
  ______________________________  
  TOTAL PARTIDA .............................................................  10.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
desm          Ud   DESMONTAJE DE SEÑALES                                             
 Desmontaje y montaje de señales de tráfico, incluso nueva cimentación. Totalmente terminado.  
O01OA020      0.410 h.   oficial                                                          17.63 7.23 
O01OA070      0.410 h.   Peón ordinario                                                   15.41 6.32 
M05EN030      0.200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 10.73 
P01HM010      0.360 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 19.80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
U01EE010      m3   EXCAVACIÓN CAJA CALZADA h<0,5 m                                   
 Excavación de tierra en caja de calzada, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte a gestor autorizado  
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48.30 2.42 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO. PLUVIALES.                                           
DSUD40050     Ud   SUMIDERO CALZADA                                                  
 Ud. Sumidero de calzada de 50x50cm., marco y rejilla de fundición dúctil GE-500-7 según ISO-1083 clase D-400,  
 con marca del organismo de certificación, conforme a UNE-36-118-73,  41-300-87 y EN-124, de 39 kg. de peso y  
 100 mm. de altura, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento, con reja cónca-  
O01OA030      0.300 h.   Oficial primera                                                  17.62 5.29 
O01OA060      0.300 h.   Peón especializado                                               15.47 4.64 
URD40050      1.000 Ud   rejilla D-400, de fundición dúctil, p.p. perfil de sujección     45.00 45.00 
UCF209000     1.000 Ud   Codo de fundición Ø 20cm., 90º                                   21.00 21.00 
ACBMA150      0.162 m3   HM 20 N/mm2 Tmáx.20                                              69.28 11.22 
A01JF006      0.050 m3   mortero cemento (1:6), 400 kg.                                   73.95 3.70 
P01C22510     0.638 m3   ladrillo macizo normal e=5 cm..                                  64.31 41.03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  131.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAZ45665      Ud   CAZ DRENAJE DE AGUAS                                              
 Ml Caz bicapa de 50x30x13cm sobre cama de HF35 de 15cm de espesor incluyendo suministro del hormigón,  
 colocación de mallazo a 6cm de altura y con un solape del 30%, extendido, compactación con regla vibrante, fra-  
 tasado y remates, cepillado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de  
O01OA030      0.050 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.88 
O01OA060      0.050 h.   Peón especializado                                               15.47 0.77 
A01JF006      0.020 m3   mortero cemento (1:6), 400 kg.                                   73.95 1.48 
CAZ           1.000 ml   Caz aguas pluviales  15 cm espesor                               8.30 8.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TUB 200            TUB SAN 200 TEJA PVC                                              
O01OA030      0.050 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.88 
O01OA060      0.050 h.   Peón especializado                                               15.47 0.77 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48.30 2.42 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.16 
TUB           1.000 ML   Tubería de 200 mm pluviales                                      6.20 6.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CONEXION           CONEXIONES A POZOS                                                
O01OA030      1.000 h.   Oficial primera                                                  17.62 17.62 
O01OA060      1.000 h.   Peón especializado                                               15.47 15.47 
M05EN020      0.050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                48.30 2.42 
M07CB020      0.016 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                     
U03CZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.018 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.28 
M08NM020      0.018 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67.35 1.21 
M08RN040      0.018 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60.83 1.09 
M08CA110      0.018 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30.14 0.54 
M07CB020      0.018 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.18 
P01AF030      2.200 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 3.20 7.04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02MCG02       m2   AC22baseG                                                         
 m2 de espesor 10 cm de Hormigón asfáltico en caliente con marcado CE,  tipo AC 32 base S, incluso limpieza y  
 barrido de la superficie, transporte de equipos, extendido, compactado, riego de imprimación, betún y filler, total-  
O01           0.010 h    Encargado                                                        18.50 0.19 
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
QV01          0.010 h    Extendedora s/ruedas 80 kw                                       73.58 0.74 
QV21          0.010 h    Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw                       37.08 0.37 
QV32          0.010 h    Apisonadora Tándem 8 tn                                          34.17 0.34 
QV51          0.010 h    Barredora                                                        18.00 0.18 
M02MC02       0.080 tn   MBC tipo AC-32 base S, incluso riego de imprimación, betún y fil 30.00 2.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02MCS02       m2   AC16surfS                                                         
 m2 de  6 cm de espesor Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo AC 22 surf  S, incluso limpieza y  
 barrido de la superficie,  transporte de equipos, extendido, compactado, riego de adherencia, betún y filler, total-  
O01           0.010 h    Encargado                                                        18.50 0.19 
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
QV01          0.010 h    Extendedora s/ruedas 80 kw                                       73.58 0.74 
QV21          0.010 h    Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw                       37.08 0.37 
QV32          0.010 h    Apisonadora Tándem 8 tn                                          34.17 0.34 
QV51          0.010 h    Barredora                                                        18.00 0.18 
M02MC14       0.080 Tn   MBC tipo AC-16-SURF-2, incluso riego de imprimación, betún y fil 30.00 2.40 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02MCS03       Tn   Riego de adherencia                                               
 Hormigón asfáltico  en caliente con marcado CE,  tipo PA-12, incluso limpieza y barrido de la superficie,  transporte  
O01           0.060 h    Encargado                                                        18.50 1.11 
O01OA020      0.060 h.   oficial                                                          17.63 1.06 
O01OA070      0.100 h.   Peón ordinario                                                   15.41 1.54 
QV01          0.060 h    Extendedora s/ruedas 80 kw                                       73.58 4.41 
QV21          0.060 h    Compact. ruedas múltiples (9 ruedas) 78 kw                       37.08 2.22 
QV32          0.060 h    Apisonadora Tándem 8 tn                                          34.17 2.05 
QV51          0.004 h    Barredora                                                        18.00 0.07 
M02MC13       1.000 Tn   Riego de adherecncia                                             185.00 185.00 
M04PP010      0.003 Ud   Transporte equipo extendido                                      3,000.00 9.00 
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  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  206.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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U04BB040      m.   BORDILLO 50x25x15 cm HORMIGÓN PREFABRICADO                        
 Bordillo recto de hormigón pefabricado  de 50x25x15 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10  
O01OA130      0.150 h.   Cuadrilla E                                                      33.03 4.95 
A02A080       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72.93 0.07 
P08XBB040     1.000 m.   bordillo de hormigón                                             1.50 1.50 
P01HM010      0.040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 2.20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
HUHUIS        m2   SOLERA HORMIGÓN                                                   
 Solera de hormigon de 10 cm HA-250 IIA  fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.  
O01OA020      0.200 h.   oficial                                                          17.63 3.53 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05EN030      0.015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 0.80 
M06MR230      0.015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.16 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
HORM          0.100 m3   Hormigon HA-25 IIA                                               38.00 3.80 
ACR           1.000 m2   MALLAZO 15X15X6                                                  2.30 2.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
BALDOSA       m2   PAVIMENTO DE LOSAS                                                
 Suministro y colocacion dePavimento de losas de piedra caliza similar al existente, incluso mortero necesario para  
 union , con juntas asímetricas, totalmete terminado y  aporbado por direccion de obra, con transporte a vertedero  
O01OA020      0.100 h.   oficial                                                          17.63 1.76 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
LOSAS         1.000 m²   losas de piedra caliza                                           4.50 4.50 
MORT          0.010 kg   mortero para losas                                               450.00 4.50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
ADOQU         ML   PAVIMENTO ADOQUIN                                                 
 Suministro y colocacion dePavimento de adoquin 20x10x8 cm, incluso mortero necesario para union , con juntas  
O01OA020      0.200 h.   oficial                                                          17.63 3.53 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
HORM          0.100 m3   Hormigon HA-25 IIA                                               38.00 3.80 
ADOQUIN       1.000 m2   ADOQUIN 20X10X8                                                  5.30 5.30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
BORD          ML   BORDILLO TIPO BOTA                                                
 Suministro y colocacion de Bordillo tiipo Bota e incluso mortero necesario para union , con juntas , totalmete termi-  
O01OA020      0.200 h.   oficial                                                          17.63 3.53 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M05EN030      0.015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53.63 0.80 
M06MR230      0.015 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.16 
M05RN020      0.005 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.18 
M07CB020      0.063 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      10.20 0.64 
HORM          0.100 m3   Hormigon HA-25 IIA                                               38.00 3.80 
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BOT           1.000 ML   Bordillo tipo bota                                               4.10 4.10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
desm01        Ud   Desmontaje báculo existente                                       
 Desmontaje de báculo existente, incluso demolición de cimentacion de báculo y retirada de material demolido a  
 vertedero y traslado de farola a almacen de servicios operativos; construida según Ordenanza Municipal y REBT.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  200.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS  
DALUCAN290    Ml   canalización PE 2 Ø 90  refuerzo de hormigón                      
 canalización con 2 tubos de PE 90 mm., incluso refuerzo de hormigón y alambre guía,base de arena, totalmente  
DEZMMCCT0     0.300 m3   excavación en zanja cualquier clase de terreno                   3.88 1.16 
UDALUPE90     2.000 Ml   Tubo PE 1 Ø 90 con alambre galvanizado                           1.92 3.84 
P03AA50       2.000 Ml   Alambre galvanizado                                              0.05 0.10 
O01OBCC01     0.025 Ho   Cuadrilla Electricidad (1Of.+1 A)                                34.13 0.85 
ACBMA150      0.060 m3   HM 20 N/mm2 Tmáx.20                                              69.28 4.16 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
DALUCALZ0     Ud   Arqueta de alumbrado en rotonda                                   
 Arqueta de alumbrado  en calzada, con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm., tipo D-400,incluso baculo de hormi-  
M05RN020      0.010 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36.80 0.37 
M07CB010      0.020 Ho   Camión basculante 4x2 10 t.                                      24.64 0.49 
U02BV1700     0.020 Ho   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1.50 0.03 
ACBMA150      0.080 m3   HM 20 N/mm2 Tmáx.20                                              69.28 5.54 
AMC600000     0.050 m3   Mortero cemento hidrófugo (1:2), 600 kg.                         69.25 3.46 
AMC250000     0.036 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG)                                 55.42 2.00 
P01CC2510     0.105 Ml   ladrillo macizo normal e=9 cm..                                  64.31 6.75 
P01N010       0.147 m3   Agua potable.                                                    0.72 0.11 
TFD5050000    1.000 Ud   Tapa y marco de fundición ductil CGC-50, D-400, junta elastómera 18.00 18.00 
O01OA090      0.750 Ho   Cuadrilla A (Of. 1ª + Ay. + P)                                   49.09 36.82 
%05           5.000 %    Medios auxiliares, resto de obra                                 73.60 3.68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 JARDINERÍA                                                        
U13AM030      m3   Cesped artifical de 18 mm                                         
 Suministro y colocación de cesped artificial en rotonda de 18 mm de espesor  
O01OA070      0.200 h.   Peón ordinario                                                   15.41 3.08 
P28DA030      1.000 m3   cesped artificial                                                12.00 12.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
14684              Valla de acero                                                    
 valla de acero  AC316  de un m de altura con postes cada ml , crucetras y pasamanos redondo con diseño a  
O01OA020      0.010 h.   oficial                                                          17.63 0.18 
O01OA070      0.018 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.28 
5161581       1.000      ml de valla acero  inx 316                                       26.00 26.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
U17VAA011     Ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0.150 h.   oficial                                                          17.63 2.64 
O01OA040      0.150 h.   Oficial segunda                                                  16.62 2.49 
O01OA070      0.150 h.   Peón ordinario                                                   15.41 2.31 
M11SA010      0.150 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.56 0.98 
P27ER011      1.000 Ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              21.00 21.00 
P27EW010      3.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    8.00 28.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 8.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U17VAT011     Ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm.                          
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0.150 h.   oficial                                                          17.63 2.64 
O01OA040      0.150 h.   Oficial segunda                                                  16.62 2.49 
O01OA070      0.015 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.23 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.56 1.64 
P27ER041      1.000 Ud   Señal triangular refl. H.I. L=70 cm                              25.00 25.00 
P27EW010      3.000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    8.00 24.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 8.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64.25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U17VAC011     Ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                            
 Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0.150 h.   oficial                                                          17.63 2.64 
O01OA040      0.150 h.   Oficial segunda                                                  16.62 2.49 
O01OA070      0.150 h.   Peón ordinario                                                   15.41 2.31 
M11SA010      0.250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6.56 1.64 
P27ER121      1.000 Ud   Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm                                 21.00 21.00 
P27EW010      3.500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    8.00 28.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    55.00 8.25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
U17HMC042     m.   M.VIAL SPRAY  15 cm                                               
 Marca vial reflexiva continua o discontínua blanca, en cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura  
 termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
O01OA030      0.005 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.09 
O01OA070      0.005 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.08 
M07AC020      0.002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.00 0.01 
M08B020       0.003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10.51 0.03 
M11SP020      0.002 h.   Equipo pintabandas spray                                         110.21 0.22 
P27EH013      0.450 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2.03 0.91 
P27EH040      0.090 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.92 0.08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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U17HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
 microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
O01OA030      0.010 h.   Oficial primera                                                  17.62 0.18 
O01OA070      0.010 h.   Peón ordinario                                                   15.41 0.15 
M07AC020      0.015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.00 0.08 
M08B020       0.015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10.51 0.16 
P27EH014      3.000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    1.00 3.00 
P27EH040      0.600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0.92 0.55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
JTGRCDHOR20   UD   SEGUN ANEJO DE RESIDUOS                                           
 Gestión por parte de Gestor Autorizado de los RCD NIVEL I, compuestos por tierras y pétreos procedentes de la  
 excavación, incluidas operaciones de recogida, almacenamiento, incluso coste operaciones de valorización o eli-  
CANONINERTES 1.000 t    CANON DE VERTEDERO Y/O GESTIÓN INERTES                        520.00 520.00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  520.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS  
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
114                SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO                                     
 Seguridad y salud en las obras según anejo de calculo de programa normalizado  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  980.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS  



 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN EN A-374 PARA ACCESO PISCINA MUNICIAL, CASCO URBANO 
Y POLIGONO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLALUENGA DEL ROSARIO 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 _____________________________________________________________________________________________  
24 de Noviembre de 2017 Página 14  
 

SALVADOR GARCIA BAZAN 

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

NUMERO DE COLEGIADO 21718 

 

CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01              MONUMENTO ORNAMENTAL DECORATIVO                                   
 Proyecto escultórico el cual consta de:  
 .Fabricación, suministro y montaje de monumento al queso, compuesto de placa anclaje de1x1 metros y 20 mm  
 espesor y anclajes tipo fusible    
   
 Escultura “Queso” de 2’00 de diámetro por 0.40 metros de grosor, según diseño presentado, con estructura de tu-  
 vo de 50x50x3mm y chapas de ACERO DE CORTEN.   
 3.Base redonda de 3,27 metros de diámetro por 1,00 metro de altura, con estructura metálica de pletinas de 50x8,  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,765.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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01 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  4,134.30 7.32 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  424.87 0.75 
03 SANEAMIENTO. PLUVIALES. ..............................................................................................................................................  1,088.40 1.93 
04 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  31,553.36 55.88 
05 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  640.43 1.13 
06 JARDINERÍA ..........................................................................................................................................................................  5,122.23 9.07 
07 SEÑALIZACIÓN.....................................................................................................................................................................  2,242.03 3.97 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  520.00 0.92 
09 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  980.00 1.74 
10 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  9,765.71 17.29 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 56,471.33 
 13.00 % Gastos generales .............................  7,341.27 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  3,388.28 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 10,729.55 

 21.00 % I.V.A...................................................................................  14,112.18 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 81,313.06 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 81,313.06 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

 , a 24  de noviembre de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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